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1. ǰVADAS:  

Pastato, S. Nǟries g. 33b, Vilkaviġkyje atnaujinimo (modernizavimo) investicijȎ planas rengiamas  

pagal 2013 m. gruodģio 16 d. sutartǱ Nr. CPO25392. Prie investicijȎ plano pridedamas pastato 

energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0122-xxxx, pastato energinio naudingumo - D klasǟ. 

Statinio kasmetinǟs apģiȊros aktas Nr.01. InvesticijȎ planas neprieġtarauja Vilkaviġkio rajono 

patvirtinto bendrojo plano ĂVilkaviġkio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrasis planas ñ 2008 m. 

gruodģio 12 d. Nr. B-TS-659 sprendiniams. Visi investicinio plano pasiȊlymai yra pateikiami kaip 

prieġprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.  

Rengǟjas/ pastatȎ energinio naudingumo sertifikavimo ekspertǟ: Danutǟ Astaġauskaitǟ atestato Nr. 

0122, iġduotas 2007-03-27. LinkmenȎ g. 5, LT-09300 Vilnius, mob. telefonas 865552776.  

Kontaktinis asmuo : ArȊnas Grumadas, Vilkaviġkio rajono savivaldybǟs administracija Vietinio 

Ȋkio skyrius vyriausiasis specialistas d. tel. (8 342) 60 029. 

 

2. Daugiabuļio gyvenamojo namo (toliau ï namas) tipo apibȊdinimas 

2.1. namo konstrukcija (pagal sienȎ medģiagas) _ Stambiaplokġtǟ________________; 

2.2. aukġtȎ skaiļius __5 aukġtȎ ____________________________________________________; 

2.3. statybos metai __1977_________________________________________________________; 

2.4. namo energinio naudingumo klasǟ, sertifikato Nr., iġdavimo data. Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-xxxx (2014 m. 01 xx d.), klasǟ D__________________________; 

2.5. uģstatytas plotas ( m
2
) ___758_____________________________________________; 

2.6. namui priskirto ģemǟs sklypo plotas (m
2
) _-_________________________________; 

 

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai  

1 lentelǟ 

Eilǟs 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis, 

vnt. 
Pastabos 

1 2 3 4 5 

3.1. bendrieji rodikliai        

3.1.1. butȎ skaiļius vnt. 55 
Pagal nekilnojamo turto registro 

centro iġraġŃ Nr. 70/44703 

3.1.2. butȎ naudingasis plotas m
2
 2732,23   

3.1.3. 
namo negyvenamosios 

paskirties patalpȎ skaiļius* 
vnt. 0   

3.1.4. 

namo negyvenamosios 

paskirties patalpȎ bendrasis 

(naudingasis) plotas 

m
2
 0   

3.1.5. 
namo naudingasis plotas 

(3.1.2+3.1.4) 
m

2
 2732,23 Ġildomas pastato plotas 2977,1 mĮ 

3.2. sienos (nurodyti konstrukcijŃ)       

3.2.1. 

fasadiniȎ sienȎ plotas (atǟmus 

langȎ ir kt. angȎ plotŃ), 

Ǳskaitant angokraġļius 

m
2
 2390,78 

Pastato konstrukcijos tipas - mȊras, 

stambiaplokġtis  U = 1,27 W/m
2
K. 

SienȎ ġiluminǟ varģa netenkina 

ġiuolaikiniȎ normȎ reikalavimȎ.  

3.2.2. 
fasadiniȎ sienȎ ġilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m

2
K 1,27 

Remiantis STR 2.01.09:2012 

ñPastatȎ energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo 

sertifikavimasò. 

3.2.3. cokolio plotas m
2
 310,877 

Cokolio plotas skaiļiuojamas 

Ǳvertinant 0,6 m apġiltinimo 

ǱgilinimŃ renovacijos metu. Cokolis 

neapġiltintas.  
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3.2.4. 
cokolio ġilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m

2
K 0,71 

Remiantis STR 2.01.09:2012 

ñPastatȎ energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo 

sertifikavimasò. 

3.3. stogas (nurodyti konstrukcijŃ)       

3.3.1. stogo dangos plotas m
2
 719,79 

Stogas sutapdintas, danga - 

prilydoma, bituminǟ, stogo 

perdengimas ï gelģbetonio plokġtǟs, 

neapġiltintas. 

3.3.2. 
stogo ġilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m

2
K 0,85 

Remiantis STR 2.01.09:2012 

ñPastatȎ energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo 

sertifikavimasò. 

3.4. langai ir lauko durys       

3.4.1. 
butȎ ir kitȎ patalpȎ langȎ 

skaiļius, iġ jȎ: 
vnt. 180 

Dalis seni mediniai su dviem 

stiklais - nesandarȊs, fiziġkai 

susidǟvǟjň, laidȊs ġilumai ir ġalļiui, 

dalis plastikiniai su stiklo paketais. 

3.4.1.1. 

skaiļius langȎ, pakeistȎ Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo 

langus  

vnt. 159 

Remiantis STR 2.01.09:2012 

ñPastatȎ energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo 

sertifikavimasò, 

langȎ ġilumos perdavimo 

koeficientas 1,7 W/m
2
K. 

3.4.2. 
butȎ ir kitȎ patalpȎ langȎ 

plotas, iġ jȎ: 
m

2
 441,368   

3.4.2.1. 

plotas langȎ, pakeistȎ Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo 

langus  

m
2
 390,873   

3.4.3.  
skaiļius butȎ ir kitȎ patalpȎ 

balkonȎ (lodģijȎ) durȎ, iġ jȎ:  
vnt. 40   

3.4.3.1 

skaiļius durȎ, pakeistȎ Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo 

duris  

vnt. 33   

3.4.4. 
plotas butȎ ir kitȎ patalpȎ 

balkonȎ (lodģijȎ) durȎ, iġ jȎ: 
m

2
 76,37   

3.4.4.1.  

 plotas durȎ, pakeistȎ Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo 

duris 

m
2
 63,00   

3.4.5. 

skaiļius bendrojo naudojimo 

patalpȎ (laiptiniȎ, rȊsiȎ ir kt.) 

langȎ, iġ jȎ: 

vnt. 104   

3.4.5.1. 

skaiļius langȎ, pakeistȎ Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo 

bendrojo naudojimo patalpȎ 

(laiptiniȎ, rȊsiȎ ir kt.)  

vnt. 72   
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3.4.6. 

plotas bendrojo naudojimo 

patalpȎ (laiptiniȎ, rȊsiȎ ir kt.) 

langȎ, iġ jȎ: 

m
2
 75,04 

 Remiantis STR 2.01.09:2012 

ñPastatȎ energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo 

sertifikavimasò, 

senȎ mediniȎ nepakeistȎ langȎ 

ġilumos perdavimo koeficientas 

lygus 2,5 W/m
2
K. 

3.4.6.1. 

plotas langȎ, pakeistȎ Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo 

bendrojo naudojimo patalpȎ 

(laiptiniȎ, rȊsiȎ ir kt.)  

m
2
 57,53   

3.4.7. 
lauko durȎ (laiptiniȎ ir kt.) 

skaiļius 
vnt. 8 

Pagrindinǟs laiptinǟs lauko durys 

senos susidǟvǟjň, nesandarios. 

RȊsio durys senos, medinǟs. 

Tamburo durys senos susidǟvǟjň. 

3.4.8. 
lauko durȎ (laiptiniȎ ir kt.) 

plotas 
m

2
 14,88   

3.5. rȊsys        

3.5.1. rȊsio perdangos plotas m
2
 655,65 

Neapġiltinta, surenkamos perdangos 

plokġtǟs. 

3.5.2. 
rȊsio perdangos ġilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m

2
K 0,71 

Remiantis STR 2.01.09:2012 

ñPastatȎ energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo 

sertifikavimasò. 
*Pastabos: Prie negyvenamosios paskirties patalpȎ priskiriamos daugiabuļiame name esanļios kitos paskirties 

(prekybos, paslaugȎ ir pan.) patalpos, Ǳregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 
 

4. Namo konstrukcijȎ ir inģineriniȎ sistemȎ fizinǟs-techninǟs bȊklǟs Ǳvertinimas 

2 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo 

objektas 

Bendras 

Ǳvertinimas* 

Iġsamus bȊklǟs apraġymas ǰvertinimo pagrindai 

(defektai, deformacijos, 

nusidǟvǟjimo lygis ir pan.) 

(kasmetiniȎ ir neeiliniȎ 

apģiȊrȎ, statybos 

tyrinǟjimȎ ir vizualinǟs 

apģiȊros aktȎ datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

4.1. 
Sienos 

(fasadinǟs) 
3 

Laikanļiosios pastato 

konstrukcijos - 

stambiaplokġtǟ U = 1,27 

W/m
2
K. SienȎ ġiluminǟ 

izoliacija netenkina  

ġiuolaikiniȎ normȎ 

reikalavimȎ. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.2. 
Pamatai ir 

nuogrindos 
3 

Vietomis nuogrinda 

pasvirusi Ǳ pastato pusň, 

todǟl drǟksta pamatai. 

Cokolis neġiltintas. Vietomis 

iġtrupǟjňs cokolio tinkas. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 
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4.3. Stogas 3 

Stogo perdanga neapġiltinta. 

Stogo danga nekeista, sena, 

prilydoma bituminǟ. 

Ġiluminǟ varģa neatitinka 

dabartiniȎ normȎ.  Lietaus 

nuvedimo sistema vidinǟ. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.4. 

Langai ir 

balkono durys 

butuose 

3 

Name 159 vnt. langȎ yra 

pakeista naujais plastikiniais 

langais. Likň 21 vnt. 

mediniai (seni) su dviem 

stiklais, langȎ rǟmai fiziġkai 

susidǟvǟjň, pati konstrukcija 

neuģtikrina sandarumo, 

ġviesos pralaidumo kiekio Ǳ 

patalpas. Pastate 33 vnt. 

balkonȎ durȎ pakeistos 

naujomis plastikinǟmis. 

Likusios 7 vnt. balkono 

durȎ, senos medinǟs 

konstrukcijos, 

susidǟvejusios, nesandarios.  

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.5.  

BalkonȎ ar 

lodģijȎ 

laikanļiosios 

konstrukcijos  

3 

BalkonȎ apsauginiȎ tvoreliȎ 

ir perdangos buklǟ - 

patenkinama. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.6.  
RȊsio 

perdanga 
3 

Fizinǟ bȊklǟ patenkinama, 

taļiau papildomas 

termoizoliacinis sluoksnis 

neǱrengtas. Ġilumos laidumo 

koeficientas neatitinka ġiȎ 

dienȎ reikalavimȎ. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.7. 

Langai ir 

lauko durys 

laiptinǟse ir 

kitose 

bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

3 

Laiptinǟje esanļiȎ langȎ 

bȊklǟ gera, langai pakeisti 

naujais PVC. RȊsyje esanļiȎ 

langȎ bȊklǟ bloga, langai 

seni, nesandarȊs, ġiluminǟ 

varģa neatitinka ġiuolaikiniȎ 

reikalavimȎ. LaiptiniȎ rȊsio 

ir lauko durȎ bȊklǟ gera. 

TambȊro durys senos 

medinǟs, nesandarios, bȊklǟ 

bloga. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 
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4.8. 

Ġilumos 

paskirstymo 

sistema 

2 

Ġilumos punktas automatinio 

reguliavimo, su lauko 

temperatȊros jutikliu. 

Mazgas neefektyvus, 

sistema sena, priklausoma, 

izoliacija prastos bȊklǟs, 

dalis armatȊros neizoliuota. 

Ġildymo sistema 

vienvamzdǟ apatinio 

paskirstymo. Ġildymo 

sistemos stovai seni, 

magistraliȎ ġiluminǟ 

izoliacija sena - blogos 

bȊklǟs. Nǟra Ǳrengti 

balansiniai ventiliai, 

patalpos ġyla nevienodai. 

Ġildymo prietaisai seni, be 

termostatȎ. Sistema 

iġbalansuota. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.9. 

Karġto 

vandens 

paskirstymo 

sistema 

2 

Karġto vandens cirkuliacija 

name bloga. Vamzdynai 

nekeisti nuo pastato statybos 

metȎ, magistralǟs izoliacija 

blogos bȊklǟs, stovȎ 

izoliacija nekeista nuo 

statybos. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.10. 

Vandentiekio 

inģinerinǟs 

sistemos  

2 

Geriamas vanduo tiekiamas 

iġ centralizuotȎ miesto 

tinklȎ. Vamzdynai nebuvo 

rekonstruoti nuo pastato 

statybos metȎ yra avarijȎ 

tikimybǟ. Izoliacijos bȊklǟ 

bloga. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

4.11. 

NuotekȎ 

ġalinimo 

inģinerinǟs 

sistemos  

2 

BuitiniȎ nuotekȎ sistemos 

bȊklǟ yra bloga, vamzdynai 

nesandarȊs, paveikti 

korozijos. Lietaus surinkimo 

sistemos stovai neseniai 

keisti, bet magistraliniai 

vamzdynai palikti seni, 

bȊklǟ bloga. 

Energinio naudingumo 

sertifikatas Nr. KG-0122-

XXXX (2013-XX-XX), 

statinio kasmetinǟs 

apģiȊros aktas  Nr.01 

(2013 09 23) 

* ǰvertinimo skalǟ: 4 ï geras; 3 ï patenkinamas; 2 ï blogas (per artimiausius kelerius metus bȊtina remontuoti); 1 ï labai blogas (bȊtina remontuoti 

nedelsiant, egzistuoja pavojus ģmoniȎ gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dǟl papildomȎ pastato paģeidimȎ). 
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5. Namo esamos padǟties energinio naudingumo Ǳvertinimas (sertifikavimas) 

Ġiluminǟs energijos sŃnaudos pagal esamŃ padǟtǱ ( 2014 metai) 

3 lentelǟ 

Eilǟs 

Nr. 
Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

5.1.1. 

Skaiļiuojamosios namo ġiluminǟs 

energijos sŃnaudos patalpȎ ġildymui 

pagal energinio naudingumo sertifikato 

duomenis 

kWh/m
2
/metus 236,16 - 

5.1.2. 
Energijos sŃnaudos karġtam vandeniui 

ruoġti 
kWh/m

2
/metus 21,05 - 

5.1.3. Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m
2
/metus 21,00 - 

5.1.4. Namo energinio naudingumo klasǟ klasǟ D - 

5.1.5. 

Faktinǟs ġiluminǟs energijos sŃnaudos 

namo patalpȎ ġildymui pagal 

ankstesniȎjȎ 3- jȎ metȎ iki projekto 

rengimo metȎ vidurkǱ 

kWh/m
2
/metus 115,02 - 

5.1.6. 
5.3 punkte nurodytȎ ġildymo sezonȎ 

vidutinis dienolaipsniȎ skaiļius 
dienolaipsnis 3163,37 - 

5.1.7. 
Ġiluminǟs energijos sŃnaudos patalpȎ 

ġildymui vienam dienolaipsniui 
kWh/dienolaipsniui 100,27 - 

 

5.2. Pagrindinǟs ġilumos nuostoliȎ prieģastys pagal namo esamos padǟties energinio naudingumo 

sertifikato duomenis:  

Ġilumos nuostoliai per pastato sienas ï 80,41 kWh/m
2
/metus, 

Ġilumos nuostoliai per stogŃ ï 21,05 kWh/m
2
/metus,  

Ġilumos nuostoliai per langus ï 36,53kWh/m
2
/metus, 

Ġilumos nuostoliai per ilginius ġilumos tiltelius ï 56,76 kWh/m
2
/metus, 

Ġilumos sŃnaudos pastato vǟdinimui ï 24,04 kWh/m
2
/metus, 

Ġilumos nuostoliai per pastato iġorines Ǳǟjimo duris ï 0,69 kWh/m
2
/metus, 

 

6. Numatomos Ǳgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonǟs  

4 lentelǟ 

A priemoniȎ paketas 

Eil. Nr. 
Priemonǟs 

pavadinimas 
Numatomi priemoniȎ techniniai-energiniai rodikliai 

6.1. Energijos efektyvumŃ didinanļios priemonǟs 

6.1.1. 

Ġildymo ir 

karġto vandens 

sistemȎ 

pertvarkymas 

ar keitimas:   
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6.1.1.1. 

Ġilumos 

punkto 

Ǳrengimas ir 

karġto vandens 

ruoġimo 

ǱrenginiȎ 

keitimas ar 

pertvarkymas 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR ir Ǳrangos gamintojo 

keliamus reikalavimus, gamintojȎ normatyvus, atitinkamas taisykles ir 

instrukcijas. ǰ mato vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Seno ġilumos punkto demontavimas; 2. Naujos karġto 

vandens sistemos Ǳrengimas; 3. Naujo ġilumos mazgo Ǳrengimas; 4. 

Sistemos hidraulinis iġbandymas; 5. Ġilumos punkte esanļiȎ vamzdynȎ 

valymas; daģymas korozijai atspariais daģais ir izoliavimas. 

Montuojamas naujas ġilumos punktas su plokġteliniais ġilumokaiļiais, 

iġorǟs termostatu ir kita Ǳranga, atitinkanļia ġiuolaikinius standartus. 

6.1.1.2. 

BalansiniȎ 

ventiliȎ ant 

stovȎ 

Ǳrengimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR ir Ǳrangos gamintojo 

keliamus reikalavimus, gamintojȎ normatyvus, atitinkamas taisykles ir 

instrukcijas. ǰ mato vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senos uģdarymo, balansavimo, drenavimo ir 

nuorinimo armatȊros demontavimas; 2. NaujȎ balansiniȎ ventiliȎ, 

automatiniȎ nuorintojȎ ir rutuliniȎ ventiliȎ su drenavimo funkcija 

sumontavimas; 3. Ġildymo sistemos stovȎ reguliavimas ir pridavimas 

eksploatacijai; 4. Sumontuotos Ǳrangos izoliavimas; 5. Sistemos 

hidraulinis iġbandymas. Reikalingas ġildymo ir karġto vandens sistemȎ 

subalansavimas. Dǟl senos sistemos Ǳrangos, pastate ġiluma paskirstoma 

netolygiai, to pasekoje dalyje butȎ temperatȊra yra per ģema ir 

neatitinka higienos normȎ. Ġildymo sistemos stovuose Ǳrengiami 

automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai 

su drenaģo funkcija. Aukġļiausiose stovȎ vietose Ǳrengiami automatiniai 

nuorintojai. Karġto vandens tiekimo sistemoje Ǳrengiami 

termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir 

termometru, vienodos karġto vandens temperatȊros palaikymui visuose 

stovuose. Karġto vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai 

keiļiami naujais, rutuliniais ventiliais su drenavimo funkcija. 

ǰrengiamȎ ġildymo sistemos balansiniȎ ventiliȎ, uģdaromosios 

armatȊros ir automatiniȎ nuorintojȎ kiekis ~36 vnt.; 

ǰrengiamȎ karġto vandens sistemos balansiniȎ ventiliȎ, uģdaromosios 

armatȊros ir automatiniȎ nuorintojȎ kiekis ~24 vnt.;       
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6.1.1.3. 

VamzdynȎ 

ġiluminǟs 

izoliacijos 

gerinimas. 

Ġildymo 

prietaisȎ ir 

vamzdynȎ 

keitimas. 

Individualios 

ġilumos 

apskaitos 

prietaisȎ ar 

dalikliȎ 

sistemos ir (ar) 

termostatiniȎ 

ventiliȎ 

Ǳrengimas 

butuose ir 

kitose 

patalpose. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR ir Ǳrangos gamintojo 

keliamus reikalavimus, gamintojȎ normatyvus, atitinkamas taisykles ir 

instrukcijas. ǰ mato vienetŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Ġilumos dalikliȎ montavimas; 2. Nuotolinio duomenȎ 

nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisȎ ir ǱrenginiȎ montavimas; 3. 

NuotoliniȎ duomenȎ nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas; 4. SenȎ 

vamzdynȎ demontavimas ir naujȎ montavimas; 5. Sistemos hidraulinis 

iġbandymas. Esama vienvamzdǟ sistema keiļiama Ǳ naujŃ dvivamzdň 

sistemŃ. Butuose paliekami esami radiatoriai, ant ġildymo prietaisȎ 

montuojami termostatiniai ventiliai su iġankstiniu nustatymu ir 

termostatiniais elementais, kuriȎ gamyklinis nustatymas yra 16-28ÁC. 

Tikslesnei ġilumos apskaitai Ǳvertinti prie radiatoriȎ montuojami ġilumos 

mokesļiȎ dalikliai-indikatoriai bei Ǳrengiama reikalinga Ǳranga duomenȎ 

nuskaitymui nuotoliniu bȊdu. Keiļiami visi ġildymo sistemos 

vamzdynai. Izoliuojami visi neġildomose patalpose pakloti vamzdynai. 

Dvivamzdǟs ġildymo sistemos Ǳrengimui reikalingȎ vamzdynȎ 

diametras, naujȎ ġilumos punkto ǱrenginiȎ parinkimas, atsiģvelgiant Ǳ 

pasikeitusius ġilumos poreikius, numatoma rengiant techninǱ darbo 

projektŃ. 

TermostatiniȎ galvȎ ir ġilumos dalikliȎ ~184 vnt;                                       

MontuojamȎ naujȎ ġildymo sistemos magistraliniȎ vamzdynȎ ilgis ~390 

m.                                                                                            

MontuojamȎ naujȎ ġildymo sistemos stovȎ vamzdynȎ ilgis ~1140 m. 

KeiļiamȎ karġto vandens magistraliniȎ vamzdynȎ ilgis ~180 m. 

KeiļiamȎ karġto vandens stovȎ ilgis ~ 750 m. 

6.1.2. 

Ventiliacijos ir 

rekuperacijos 

sistemȎ 

pertvarkymas 

ar Ǳrengimas 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus reikalavimus, 

2. Matavimo vienetas apima statybos darbȎ ir medģiagȎ sŃnaudȎ visumŃ 

Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 1. Vǟdinimo kanalȎ valymas, sandarinimas; 

2. Vǟdinimo groteliȎ keitimas; 3. Vǟdinimo kanalȎ dalies virġ stogo 

remontas. Reikia iġvalyti natȊralaus vǟdinimo kanalus, esant poreikiui 

iġkelti ventiliacijos kaminǟlius aukġļiau, ar Ǳrengti vǟjo turbinas, 

suremontuoti ir atstatyti fiziġkai nusidǟvǟjusias ir apgriuvusias dalis. 

Vǟdinimo kanalȎ iġvadai turi bȊti: ne maģiau kaip 0,4 m virġ stogo ar 

kito pavirġiaus, taip pat ne maģiau kaip 0,3 m virġ linijos, jungianļios 

aukġļiausius pastato daliȎ, esanļiȎ ne toliau kaip 10 m. nuo iġvado, 

taġkus. EsamȎ vǟdinimo kanalȎ ilgis ~1650 m 
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6.1.3. 

Stogo 

ġiltinimas, taip 

pat ir naujos 

dangos ar 

naujo ġlaitinio 

stogo 

Ǳrengimas 

(iġskyrus 

patalpȎ 

pastogǟje 

ǱrengimŃ) ir 

(ar) perdangos 

po vǟdinama 

ġlaitinio stogo 

pastoge 

ġiltinimas. 

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,StatiniȎ 

konstrukcijos. Stogaiñ; 2. DarbȎ eiga ir atlikimo kokybǟ bus vertinama 

pagal www.statybostaisykles.lt ĂStogȎ Ǳrengimo darbaiñ atitinkamuose 

skyriuose pateiktus variantus. ǰ kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senos dangos paruoġimas; 2. Nuolydģio formavimas; 

3. Termoizoliacinio sluoksnio Ǳrengimas; 4. DviejȎ sluoksniȎ prilydima 

stogo hidroizoliacinǟ danga; 5. Ventiliacijos kaminǟliȎ Ǳrengimas; 6. 

Parapeto pakǟlimas (iki reikiamo aukġļio); 7. Parapeto apskardinimas. 

SiȊloma apġiltinti namo stogŃ termoizoliaciniu sluoksniu Ǳrengiant naujŃ 

stogo dangŃ. Reikalingas stogo elementȎ remontas, atnaujinimas, 

sutvarkymas.  Numatomas stogo ġilumos perdavimo koeficientas U-0,16 

(W/m
2
K). Reikia naujai apskardinti ventiliacijos kanalus. StogȎ 

konstrukcijoms leidģiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus 

statybos produktus. Papildomai apġiltinamȎ stogȎ konstrukcijoms 

Ǳrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinǟs saugos 

reikalavimus. Vadovautis ĂGaisrinǟs saugos pagrindiniai reikalavimaiñ; 

ĂGyvenamȎjȎ namȎ gaisrinǟs saugos taisyklǟsñ; STR 2.02.01:2004 

ĂGyvenamieji pastataiñ. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio 

patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, 

naudojimo saugos reikalavimus. Ġiltinamo stogo plotas- 719,79 m
2
. 

6.1.4. 

Fasado sienȎ 

(taip pat ir 

cokolio) 

ġiltinimas, 

Ǳskaitant sienȎ 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektȎ 

paġalinimŃ ir 

nuogrindos 

sutvarkymŃ 

1. Termoizoliacinio sluoksnio ġiluminǟs varģos skaiļiavimui turi bȊti 

naudojamos projektinǟs termoizoliaciniȎ gaminiȎ ġilumos laidumo 

koeficiento vertǟs apskaiļiuotos pagal STR 2.01.03.2009 11, 12 , 13 

punktȎ reikalavimus; 2. Fasado Ǳrengimo darbams turi bȊti naudojamos 

tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinļios ir CE ģenklu 

ģenklintos sienȎ ġiltinimo sistemos; 3. Darbai atliekami vadovaujantis 

STR 2.01.10:2007 ĂIġorinǟs tinkuojamos sudǟtinǟs termoizoliacinǟs 

sistemosñ; 4. DarbȎ eiga ir atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal 

www.statybostaisykles.lt ĂFASADȍ ǰRENGIMO DARBAI. IġoriniȎ 

tinkuojamȎ sudǟtiniȎ termoizoliaciniȎ sistemȎ Ǳrengimasñ atitinkamuose 

skyriuose pateiktus variantus. ǰ kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Statybos aikġtelǟs paruoġimas; 2. PastoliȎ 

sumontavimas ir iġmontavimas; 3. Sienos pavirġiaus Ǳvertinimas ir 

paruoġimas; 4. Lauko palangiȎ Ǳrengimas; 5. PlokġļiȎ klijavimas ir 

tvirtinimas smeigǟmis; 6. AngokraġļiȎ aptaisymas; 7. Iġlyginamojo 

sluoksnio Ǳrengimas tvirtinant tinklelǱ; 8. KampȎ papildomas 

armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio Ǳrengimas; 11. 

Daģymas; 12. Papildomos Ǳrangos naudojimas; 13. GerbȊvio atstatymas. 

Atliekamas sienȎ ġiltinimas Ǳrengiant tinkuojamŃ fasadŃ (Iġorinǟ 

tinkuojama sudǟtinǟ termoizoliacinǟ sistema). Apġiltinimo medģiaga ï 

putȎ polistirolas. Numatomas sienȎ ġilumos perdavimo koeficientas U- 

0,2 (W/ m
2
K). MedģiagȎ ir apdailos tipas parenkamas atnaujinimo 

(modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu.  Apġiltinamas 

cokolis dalǱ Ǳgilinant (0,6 m.) iġ lauko pusǟs. Numatoma pamatus 

padengti hidroizoliacija, Ǳrengti termoizoliacinǱ sluoksnǱ bei virġ 

ģeminǟs dalies apdailŃ. Apġiltinus cokolǱ, numatoma jǱ padengti 

mechaniniams paģeidimams atspariomis medģiagomis. Izoliavus 

pamatus bȊtina tinkamai atstatyti nuogrindŃ aplink visŃ pastatŃ. 

ApġiltinamȎ sienȎ ir angokraġļiȎ plotas ï 2390,78 m
2
; 

Apġiltinamo cokolio plotas ï310,88 m
2
. 
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6.1.5. 

LaiptiniȎ lauko 

durȎ ir 

tambȊro durȎ 

keitimas, 

Ǳskaitant 

susijusius 

apdailos 

darbus, Ǳǟjimo 

laiptȎ remontŃ 

ir pritaikymŃ 

neǱgaliȎjȎ 

poreikiams. 

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir iġorinǟs 

Ǳǟjimo durys"; 2. DarbȎ eiga ir atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal 

"Statybos taisykliȎ ST 2491109.01:2008 "LangȎ, durȎ ir jȎ konstrukcijȎ 

montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. ǰ mato 

vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet neapsiribojant): 1. SenȎ 

blokȎ iġǟjimas iġ sienȎ; 2. NaujȎ montuojamȎ blokȎ Ǳstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. SandȊrȎ tarp staktȎ ir sienȎ 

hermetizavimas; 4. SpynȎ ir pritraukǟjȎ Ǳrengimas  5. AngokraġļiȎ 

apdaila. Reikia pakeisti visas senas laiptinǟs, tamburo, bei rȊsio duris 

naujomis metalinǟmis durimis. Atlikti Ǳǟjimo laiptȎ remontŃ ir 

pritaikymŃ neǱgaliȎjȎ poreikiams. DurȎ ġilumos perdavimo koeficientas 

U- 1,6 (W/ m
2
K).                                                                                                

KeiļiamȎ lauko durȎ plotas -8,48 m
2
.                                                         

KeiļiamȎ tambȊro durȎ plotas -8,69 m
2
.                                                         

KeiļiamȎ rȊsio durȎ plotas - 6,40 m
2
                                                                     

6.1.6. 

ButȎ ir kitȎ 

patalpȎ langȎ 

keitimas Ǳ 

maģesnio 

ġilumos 

pralaidumo 

langus. 

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir iġorinǟs 

Ǳǟjimo durys"; 2. DarbȎ eiga ir atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal 

"Statybos taisykliȎ ST 2491109.01:2008 "LangȎ, durȎ ir jȎ konstrukcijȎ 

montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. ǰ mato 

vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet neapsiribojant): 1. SenȎ 

blokȎ iġǟjimas iġ sienȎ; 2. PalangiȎ iġǟmimas; 3. NaujȎ montuojamȎ 

blokȎ Ǳstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiȎ 

Ǳstatymas arba Ǳrengimas; 5. SandȊrȎ tarp staktȎ ir sienȎ 

hermetizavimas; 6. AngokraġļiȎ apdaila. SiȊloma pakeisti likusius senus 

butȎ langus naujais PVC profiliȎ gaminiais. Ġilumos perdavimo 

koeficientas U- Җ1,4 (W/m
2
K). Langai pastate virġ dviejȎ aukġtȎ, taip 

pat langai ģemesniuose aukġtuose, iġeinantys Ǳ ġaligatvius ar kitas 

pǟsļiȎjȎ ǟjimo vietas, turi bȊti atidaromi Ǳ vidaus pusň.                                              

KeiļiamȎ pastato langȎ, bei balkono durȎ plotas - 63,86 m
2
.;                                                                                      

KeiļiamȎ rȊsio langȎ plotas 17,51 m
2
 

6.2. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonǟs 
*TikslȊs fiziniai darbȎ kiekiai bus apskaiļiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu. 

**  AtitvarȎ ġilumos perdavimo koeficiento U (W/(m
2
K)vertǟs turi bȊti ne didesnǟs uģ nurodytŃsias statybos techniniame reglamente STR 

2.05.01:2013 ĂPastatȎ energinio naudingumo projektavimasñ, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodģio 9 d. Ǳsakymu 

Nr. D1-909 (Ģin., 2013, Nr. 129-6566); 

 

PriemoniȎ paketas B 

Eil. Nr. Priemonǟs pavadinimas Numatomi priemoniȎ techniniai-energiniai rodikliai 

6.1. Energijos efektyvumŃ didinanļios priemonǟs 

6.1.1. 

Ġildymo ir karġto vandens 

sistemȎ pertvarkymas ar 

keitimas. Iġ jȎ: 
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6.1.1.1. 

Ġilumos punkto Ǳrengimas ir 

karġto vandens ruoġimo 

ǱrenginiȎ keitimas ar 

pertvarkymas, taip pat ir 

atsinaujinanļiȎ energijos 

ġaltiniȎ  Ǳrengimas; 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR ir Ǳrangos 

gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojȎ 

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. ǰ mato 

vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Seno ġilumos punkto demontavimas; 

2. Naujos karġto vandens sistemos Ǳrengimas; 3. Naujo 

ġilumos mazgo Ǳrengimas; 4. Sistemos hidraulinis 

iġbandymas; 5. Ġilumos punkte esanļiȎ vamzdynȎ 

valymas; daģymas korozijai atspariais daģais ir 

izoliavimas. Montuojamas naujas ġilumos punktas su 

plokġteliniais ġilumokaiļiais, iġorǟs termostatu ir kita 

Ǳranga, atitinkanļia ġiuolaikinius standartus. 

6.1.1.2. 

AtsinaujinanļiȎ energijos 

ġaltiniȎ (ġilumos siurblys 

karġtam vandeniui ruoġti) 

Ǳrengimas 

ǰranga turi atitikti STR ir Ǳrangos gamintojo keliamus 

reikalavimus, gamintojȎ normatyvus, atitinkamas 

taisykles ir instrukcijas. SiȊloma pastatui Ǳrengti ġilumos 

siurblǱ karġto vandens ruoġimui - oras/vanduo. Ġilumos 

siurblys generuoja ġilumŃ, kuri gali bȊti panaudota karġto 

vandens ruoġimui. Naudojant oro ġiluminň energijŃ 

vanduo suġildomas iki 60
o
C. Vanduo gali bȊti ġildomas 

net esant -20
o
C lauko temperatȊrai. Su sistema 

oras/vanduo, gali bȊti sutaupoma iki 50-60% reikalingos 

ġiluminǟs energijos karġto vandens ruoġimui. 

6.1.1.3. 
BalansiniȎ ventiliȎ ant stovȎ 

Ǳrengimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR ir Ǳrangos 

gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojȎ 

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. ǰ mato 

vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senos uģdarymo, balansavimo, 

drenavimo ir nuorinimo armatȊros demontavimas; 2. 

NaujȎ balansiniȎ ventiliȎ, automatiniȎ nuorintojȎ ir 

rutuliniȎ ventiliȎ su drenavimo funkcija sumontavimas; 

3. Ġildymo sistemos stovȎ reguliavimas ir pridavimas 

ekploatacijai; 4. Sumontuotos Ǳrangos izoliavimas; 5. 

Sistemos hidraulinis iġbandymas. Reikalingas ġildymo ir 

karġto vandens sistemȎ subalansavimas. Dǟl senos 

sistemos Ǳrangos, pastate ġiluma paskirstoma netolygiai, 

to pasekoje dalyje butȎ temperatȊra yra per ģema ir 

neatitinka higienos normȎ. Ġildymo sistemos stovuose 

Ǳrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo 

ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenaģo funkcija. 

Aukġļiausiose stovȎ vietose Ǳrengiami automatiniai 

nuorintojai. Karġto vandens tiekimo sistemoje Ǳrengiami 

termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos 

moduliu ir termometru, vienodos karġto vandens 

temperatȊros palaikymui visuose stovuose. Karġto 

vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai keiļiami 

naujais, rutuliniais ventiliais su drenavimo funkcija, 

aukġļiausiose stovȎ vietose montuojami automatiniai 

nurointojai.  

ǰrengiamȎ ġildymo sistemos balansiniȎ ventiliȎ, 

uģdaromosios armatȊros ir automatiniȎ nuorintojȎ kiekis 

~36 vnt.; 

ǰrengiamȎ karġto vandens sistemos balansiniȎ ventiliȎ, 
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uģdaromosios armatȊros ir automatiniȎ nuorintojȎ kiekis 

~24 vnt.;                                               

6.1.1.4. 

VamzdynȎ ġiluminǟs 

izoliacijos gerinimas. Ġildymo 

prietaisȎ ir vamzdynȎ 

keitimas. Individualios 

ġilumos apskaitos prietaisȎ ar 

dalikliȎ sistemos ir (ar) 

termostatiniȎ ventiliȎ 

Ǳrengimas butuose ir kitose 

patalpose. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR ir Ǳrangos 

gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojȎ 

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. ǰ kainŃ 

Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet neapsiribojant): 1. SenȎ 

vamzdynȎ ir ġildymo prietaisȎ demontavimas; 2. NaujȎ 

magistraliniȎ vamzdģiȎ ir stovȎ montavimas; 3. 

Nuotolinio duomenȎ nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo 

prietaisȎ ir ǱrenginiȎ montavimas; 4. NuotoliniȎ 

duomenȎ nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas; 5. 

NaujȎ radiatoriȎ, su termostatiniais ventiliais 

montavimas; 6. Sistemos hidraulinis iġbandymas. Esama 

ġildymo sistema yra demontuojama ir montuojama nauja, 

dvivamzdǟ apatinio paskirstymo ġildymo sistema. Esami 

radiatoriai keiļiami Ǳ naujus su termostatiniais ventiliais 

ir iġankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, 

kuriȎ gamyklinis nustatymas yra 16-28ÁC. Individualiai 

ġilumos apskaitai prie radiatoriȎ montuojami ġilumos 

mokesļiȎ dalikliai - indikatoriai bei Ǳrengiama reikalinga 

Ǳranga duomenȎ nuskaitymui nuotoliniu bȊdu. 

KeiļiamȎ radiatoriȎ kiekis su termostatinǟmis galvomis 

~184 vnt;                                                         

MontuojamȎ naujȎ ġildymo sistemos magistraliniȎ 

vamzdynȎ ilgis ~390 m.                                   

MontuojamȎ naujȎ ġildymo sistemos stovȎ vamzdynȎ 

ilgis ~1140 m.                                                      

KeiļiamȎ karġto vandens magistraliniȎ vamzdynȎ ilgis 

~180 m. 

KeiļiamȎ karġto vandens stovȎ ilgis ~750 m. 

6.1.1.5. 

Ventiliacijos ir rekuperacijos 

sistemȎ pertvarkymas, 

keitimas ar Ǳrengimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus 

reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbȎ 

ir medģiagȎ sŃnaudȎ visumŃ Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 

1. Vǟdinimo kanalȎ valymas, sandarinimas; 2. Vǟdinimo 

groteliȎ keitimas; 3. Vǟdinimo kanalȎ dalies virġ stogo 

remontas. Reikia iġvalyti natȊralaus vǟdinimo kanalus, 

esant poreikiui iġkelti ventiliacijos kaminǟlius aukġļiau, 

ar Ǳrengti vǟjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti fiziġkai 

nusidǟvǟjusias ir apgriuvusias dalis. Vǟdinimo kanalȎ 

iġvadai turi bȊti: ne maģiau kaip 0,4 m virġ stogo ar kito 

pavirġiaus, taip pat ne maģiau kaip 0,3 m virġ linijos, 

jungianļios aukġļiausius pastato daliȎ, esanļiȎ ne toliau 

kaip 10 m. nuo iġvado, taġkus. EsamȎ vǟdinimo kanalȎ 

ilgis ~1650 m 
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6.1.2. 

Stogo ġiltinimas, taip pat ir 

naujos dangos ar naujo 

ġlaitinio stogo Ǳrengimas 

(iġskyrus patalpȎ pastogǟje 

ǱrengimŃ) ir (ar) perdangos po 

vǟdinama ġlaitinio stogo 

pastoge ġiltinimas. 

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 

,,StatiniȎ konstrukcijos. Stogaiñ; 2. DarbȎ eiga ir 

atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal 

www.statybostaisykles.lt ĂStogȎ Ǳrengimo darbaiñ 

atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. ǰ kainŃ 

Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos 

dangos paruoġimas; 2. Nuolydģio formavimas; 3. 

Termoizoliacinio sluoksnio Ǳrengimas; 4. DviejȎ 

sluoksniȎ prilydima stogo hidroizoliacinǟ danga; 5. 

Ventiliacijos kaminǟliȎ Ǳrengimas; 6. Parapeto pakǟlimas 

(iki reikiamo aukġļio); 7. Parapeto apskardinimas. 

SiȊloma apġiltinti namo stogŃ termoizoliaciniu sluoksniu 

Ǳrengiant naujŃ stogo dangŃ. Reikalingas stogo elementȎ 

remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatomas 

iġorinǟs lietaus nuvedimo sistemos atstatymas. 

Numatomas stogo ġilumos perdavimo koeficientas U-

0,16 (W/ m
2
K). Reikia naujai apskardinti ventiliacijos 

kanalus. StogȎ konstrukcijoms leidģiama naudoti tik 

nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. 

Papildomai apġiltinamȎ stogȎ konstrukcijoms Ǳrengti 

naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinǟs 

saugos reikalavimus. Vadovautis ĂGaisrinǟs saugos 

pagrindiniai reikalavimaiñ; ĂGyvenamȎjȎ namȎ gaisrinǟs 

saugos taisyklǟsñ; STR 2.02.01:2004 ĂGyvenamieji 

pastataiñ. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio 

patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos 

apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus. Ġiltinamo 

stogo plotas- 719,79 m
2
. 
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6.1.3. 

Fasado sienȎ (taip pat ir 

cokolio) ġiltinimas, Ǳskaitant 

sienȎ (cokolio) konstrukcijos 

defektȎ paġalinimŃ ir 

nuogrindos sutvarkymŃ. 

1. Termoizoliacinio sluoksnio ġiluminǟs varģos 

skaiļiavimui turi bȊti naudojamos projektinǟs 

termoizoliaciniȎ gaminiȎ ġilumos laidumo koeficiento 

vertǟs apskaiļiuotos pagal STR 2.01.03.2009 11, 12 , 13 

punktȎ reikalavimus; 2. Skaiļiuojant termoizoliacinio 

sluoksnio ġiluminň varģŃ turi bȊti Ǳvertinta tvirtinimo ir 

karkaso elementȎ Ǳtaka pagal reikalavimus, pateiktus 

STR 2.05.01:2005 1 priede STR 2.01.09:2005 3 priede; 

3. Fasado Ǳrengimo darbams turi bȊti naudojamos tik 

Europos techninius liudijimus (ETL) turinļios ir CE 

ģenklu ģenklintos sienȎ ġiltinimo sistemos; 4. DarbȎ eiga 

ir atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal 

www.statybostaisykles.lt "FASADȍ ǰRENGIMO 

DARBAI. VǟdinamȎ fasadȎ su mineralinǟmis vatos 

ġilumos izoliacija" atitinkamuose skyriuose pateiktus 

variantus. ǰ kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Statybos aikġtelǟs paruoġimas; 2. 

PastoliȎ sumontavimas ir iġmontavimas; 3. Sienos 

pavirġiaus Ǳvertinimas ir paruoġimas; 4. Lauko palangiȎ 

Ǳrengimas; 5. MetaliniȎ profiliȎ karkaso sistemos 

Ǳrengimas; 6. Sienos ġiltinimas pritvirtinant 

termoizoliacinň medģiagŃ su vǟjo izoliacija; 7. 

Apdailinǟs plokġtǟs tvirtinimas; 8. KampȎ ir angokraġļiȎ 

sutvarkymas; 9. Papildomos Ǳrangos ir inģineriniȎ tinklȎ 

ant fasado permontavimas; 10. Papildomos Ǳrangos 

naudojimas; 11. GerbȊvio atstatymas. Atliekamas sienȎ 

ġiltinimas Ǳrengiant ventiliuojamŃ fasadŃ (iġorinǟ 

vǟdinama termoizoliacinǟ sistema). Numatomas sienȎ 

ġilumos perdavimo koeficientas U - 0,2 (W/ m
2
K). 

Apġiltinimo medģiaga - mineralinǟ vata. Apġiltinamas 

cokolis dalǱ Ǳgilinant (maģiausiai 0,6 m.) iġ lauko pusǟs . 

Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, Ǳrengti 

termoizoliacinǱ sluoksnǱ bei virġģeminǟs dalies apdailŃ. 

Apġiltinus cokolǱ, numatoma jǱ padengti mechaniniams 

paģeidimams atspariomis medģiagomis. Izoliavus 

pamatus bȊtina tinkamai atstatyti nuogrindŃ aplink visŃ 

pastatŃ.                                                                    

ApġiltinamȎ sienȎ ir angokraġļiȎ plotas - 2390,78 m
2
;                                   

Apġiltinamo cokolio plotas - 310,88 m
2
. 

6.1.4. 

BalkonȎ ar lodģijȎ 

Ǳstiklinimas, 

Ǳskaitant esamos balkonȎ ar 

lodģijȎ konstrukcijos 

sustiprinimŃ ir (ar) naujos 

Ǳstiklinimo konstrukcijos 

ǱrengimŃ pagal vienŃ projektŃ. 

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 

"langai ir iġorinǟs Ǳǟjimo durys"; 2. DarbȎ eiga ir 

atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal "Statybos taisykliȎ 

ST 2491109.01:2008 "LangȎ, durȎ ir jȎ konstrukcijȎ 

montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus 

variantus. ǰ kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai (Ǳskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Senos apsauginǟs tvorelǟs 

demontavimas; 2. Naujos apsauginǟs tvorelǟs 

montavimas; 3. Balkono perdangos atstatymas/ 

sutvarkymas; 4. Balkono stiklinimo bloko Ǳstatymas, 

reguliavimas, tvirtinimas; 5 SandȊrȎ tarp sienȎ ir rǟmo 

hermetizavimas; 6. Palangǟs Ǳrengimas ir tvirtinimas; 7. 

AngokraġļiȎ apdaila. SiȊloma Ǳstiklinti butȎ balkonus 
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PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningŃ projektŃ 

stiklinant balkonus nuo perdangos iki lubȎ. Virġutiniams 

balkonams Ǳrengiami stogeliai. ǰstiklinamȎ balkonȎ 

plotas - 248,325 m
2
. 

6.1.5. 

LaiptiniȎ lauko durȎ ir 

tambȊro durȎ keitimas, 

Ǳskaitant susijusius apdailos 

darbus, Ǳǟjimo laiptȎ remontŃ 

ir pritaikymŃ neǱgaliȎjȎ 

poreikiams. 

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 

"langai ir iġorinǟs Ǳǟjimo durys"; 2. DarbȎ eiga ir 

atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal "Statybos taisykliȎ 

ST 2491109.01:2008 "LangȎ, durȎ ir jȎ konstrukcijȎ 

montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus 

variantus. ǰ mato vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai 

(Ǳskaitant, bet neapsiribojant): 1. SenȎ blokȎ iġǟjimas iġ 

sienȎ; 2. NaujȎ montuojamȎ blokȎ Ǳstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. SandȊrȎ tarp staktȎ ir 

sienȎ hermetizavimas; 4. SpynȎ ir pritraukǟjȎ Ǳrengimas  

5. AngokraġļiȎ apdaila. Reikia pakeisti visas senas 

laiptinǟs, tamburo, bei rȊsio duris naujomis metalinǟmis 

durimis. Atlikti Ǳǟjimo laiptȎ remontŃ ir pritaikymŃ 

neǱgaliȎjȎ poreikiams. DurȎ ġilumos perdavimo 

koeficientas U- 1,6 (W/ m
2
K).                                                                                                

KeiļiamȎ lauko durȎ plotas -8,48 m
2
.                                                            

KeiļiamȎ tambȊro durȎ plotas -8,69 m
2
.                                                         

KeiļiamȎ rȊsio durȎ plotas - 6,40 m
2
                                                

6.1.6. 

ButȎ ir kitȎ patalpȎ langȎ 

keitimas Ǳ maģesnio ġilumos 

pralaidumo langus. 

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 

"langai ir iġorinǟs Ǳǟjimo durys"; 2. DarbȎ eiga ir 

atlikimo kokybǟ bus vertinama pagal "Statybos taisykliȎ 

ST 2491109.01:2008 "LangȎ, durȎ ir jȎ konstrukcijȎ 

montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus 

variantus. ǰ mato vieneto kainŃ Ǳskaiļiuoti darbai 

(Ǳskaitant, bet neapsiribojant): 1. SenȎ blokȎ iġǟjimas iġ 

sienȎ; 2. PalangiȎ iġǟmimas; 3. NaujȎ montuojamȎ blokȎ 

Ǳstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko 

palangiȎ Ǳstatymas arba Ǳrengimas; 5. SandȊrȎ tarp staktȎ 

ir sienȎ hermetizavimas; 6. AngokraġļiȎ apdaila. 

SiȊloma pakeisti likusius senus butȎ langus naujais PVC 

profiliȎ gaminiais. Ġilumos perdavimo koeficientas U- 

Җ1,4 (W/ m
2
K). Langai pastate virġ dviejȎ aukġtȎ, taip pat 

langai ģemesniuose aukġtuose, iġeinantys Ǳ ġaligatvius ar 

kitas pǟsļiȎjȎ ǟjimo vietas, turi bȊti atidaromi Ǳ vidaus 

pusň.                                                                         

KeiļiamȎ pastato langȎ, bei balkono durȎ plotas - 63,86 

m
2
.;                                                                                          

KeiļiamȎ rȊsio langȎ plotas 17,51 m
2
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6.1.7. RȊsio perdangos ġiltinimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus 

reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbȎ ir medģiagȎ 

sŃnaudȎ visumŃ Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 1. LubȎ 

pavirġiaus paruoġimas; 2. Termoizoliacijos plokġļiȎ 

klijavimas ir papildomas tvirtinimo elementais; 3. 

Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio tinko Ǳrengimas; 

4. Daģymas. Numatoma apġiltinti rȊsio perdangŃ iġ rȊsio 

pusǟs. Detalus rȊsio perdangos ġiltinimo sprendinys 

pateikiamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio 

darbo projekto metu. RȊsio praeigos ir durȎ varļios 

aukġtǱ leidģiama sumaģinti iki 1,9 m.  Numatomas 

ġilumos perdavimo koeficientas U- 0,25 (W/ m
2
K).                                                

Apġiltinamos rȊsio perdangos plotas- 655,65 m
2
. 

6.2. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonǟs 

6.2.1. 
BuitiniȎ nuotekȎ sistemos 

keitimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus 

reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbȎ 

ir medģiagȎ sŃnaudȎ visumŃ Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 

1. Seno nuotakyno vamzdyno ir stovȎ demontavimas. 2. 

NaujȎ plastikiniȎ vamzdģiȎ ir fasoniniȎ daliȎ bei Ǳrangos 

montavimas nuo iġvado Ǳmovos rȊsyje iki Ǳmovos stovo 

pravalai (revizijai) prijungti, imtinai; 3. NaujȎ plastikiniȎ 

stovȎ vamzdģiȎ ir fasoniniȎ daliȎ montavimas nuo 

ģemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 

sistemos prijungimo jungties; 4. AngȎ perdangose 

iġkirtimas ir uģtaisymas; 5. GrindȎ ardymas ir atstaymas 

vamzdģiȎ klojimo vietose; 6. AngȎ iġkirtimas ir 

uģtaisymas (hermetizavimas) rȊsio atitvarȎ pamatuose; 7. 

Stovo iġvedimas virġ stogo sistemai vǟdinti; 8. Stovo 

vǟdinamos dalies hermetizavimas stogo perdangoje; 9. 

Hidraulinis bandymas. Reikia pakeisti visus senus 

butiniȎ nuotekȎ stovus ir magistralinius vamzdģius iki 

iġvado. KeiļiamȎ stovȎ ilgis ~ 450 m.                                                                      

KeiļiamȎ magistraliniȎ vamzdynȎ ilgis ~ 100 m. 

6.2.2. 

Geriamojo vandens sistemos 

ir ǱrenginiȎ keitimas ar 

pertvarkymas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus 

reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbȎ 

ir medģiagȎ sŃnaudȎ visumŃ Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 

1. EsamȎ ġaltojo vandens magistraliniȎ vamdynȎ ir stovȎ 

demontavimas; 2. NaujȎ vamzdynȎ, stovȎ ir atġakȎ Ǳ 

butus montavimas; 3. SumontuotȎ vamzdynȎ 

izoliavimas; 4. Uģdaromosios armatȊros montavimas; 5. 

VamzdģiȎ kirtimosi su pastato komunikacijomis vietȎ 

uģtaisymas prieġgaisriniais dǟklais; 6. SumontuotȎ 

vamzdynȎ praplovimas, dezinfekacija, hidraulinis 

bandymas. Reikia pakeisti ġalto vandentiekio stovus ir 

magistralinius vamzdynus. Juos tinkamai izoliuoti.                             

KeiļiamȎ stovȎ ilgis ~ 440 m.                                                                      

KeiļiamȎ magistraliniȎ vamzdynȎ ilgis ~ 100 m. 
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6.2.3. Elektros instaliacijos keitimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus 

reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbȎ 

ir medģiagȎ sŃnaudȎ visumŃ Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 

1. EsamȎ (keiļiamȎ) aparatȎ demontavimas; 2. KabeliȎ 

(laidȎ) prijungimas prie aparatȎ; 3. SenȎ elektros kabeliȎ, 

prietaisȎ, ġviestuvȎ demontavimas; 4. PlastikiniȎ elektros 

instaliaciniȎ vamzdģiȎ montavimas; 5. Elektros kabeliȎ 

montavimas; 6. Lauko ġviestuvȎ su ġviesos - tamsos 

davikliais montavimas ant pastato sienos, prie Ǳǟjimo Ǳ 

laiptinň. Numatoma atnaujinti bendrojo naudojimo 

patalpȎ apġvietimŃ.                                                                    

Numatoma keisti skydiniȎ aukġtuose ï20 vnt.;                                                                        

Numatoma montuoti lauko ġviestuvȎ ï 4 vnt. 

6.2.4. Ģaibosaugos Ǳrengimas. 

1. ǰranga, medģiagos ir darbai turi atitikti STR'Ȏ keliamus 

reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbȎ ir medģiagȎ 

sŃnaudȎ visumŃ Ǳskaitant, bet neapsiribojant: 1. Ģaibo 

imtuvo Ǳrengimas; 2. Laidininko montavimas ant pastato 

sienos ģaibo nuvedimui Ǳ ģemň; 3. ǰģeminimo Ǳrenginio 

montavimas. Numatoma Ǳrengti pastato ģaibosaugos 

sistemŃ apsaugai nuo ģaibo iġlydģio. Montuojama visa 

reikalinga Ǳranga efektyviam ģaibo Ǳģeminimui siekiant 

apsisaugoti nuo gaisro, pavojaus ģmogaus sveikatai, 

virġǱtampiȎ ir statiniȎ krȊviȎ pastato elektros sistemoje. 
*TikslȊs fiziniai darbȎ kiekiai bus apskaiļiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu. 

** AtitvarȎ ġilumos perdavimo koeficiento U (W/(m
2
K)vertǟs turi bȊti ne didesnǟs uģ nurodytŃsias statybos techniniame reglamente STR 

2.05.01:2013 ĂPastatȎ energinio naudingumo projektavimasñ, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodģio 9 d. Ǳsakymu 

Nr. D1-909 (Ģin., 2013, Nr. 129-6566); 

 

7. NumatomȎ Ǳgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniȎ suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

5 lentelǟ 

aƻŘŜǊƴƛȊŀǾǳǎ ǇŀǎǘŀǘŊ ǇŀƎŀƭ ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘǳǎ 

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 

Kiekis 

Esama padǟtis 

Planuojama 

pagal A 

priemoniȎ 

paketŃ 

Planuojama 

pagal B 

priemoniȎ 

paketŃ 

1 2 3 4 5 6 

7.1. 
Pastato energinio 

naudingumo klasǟ 
Klasǟ D C C 

7.2. 

Skaiļiuojamosios namo 

ġiluminǟs energijos 

sŃnaudos patalpȎ 

ġildymui 

kWh/m
2
/metus 236,16 96,86 90,99 

7.2.1. 
Iġ jȎ pagal energijŃ 

taupanļias priemones: 

kWh/m
2
/metus 

      

7.2.1.1. 
Ġilumos nuostoliai per 

pastato sienas 
80,42 12,93 12,57 

7.2.1.2. 
Ġilumos nuostoliai per 

pastato stogŃ 
21,05 3,96 3,96 

7.2.1.4. 
Ġilumos nuostoliai per 

pastato langus 
36,53 31,94 30,77 
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7.2.1.5 

Ġilumos nuostoliai per 

pastato perdangas virġ 

neġildomȎ rȊsiȎ ir 

pogrindģiȎ 

8,06 8,06 3,84 

7.2.1.6 
Ġilumos nuostoliai per 

pastato iġorines duris 
0,69 0,69 0,69 

7.3.  

SkaiļiuojamȎjȎ 

ġiluminǟs energijos 

sŃnaudȎ sumaģǟjimas,* 

palyginti su esama 

padǟtimi 

(skaiļiuojamosiomis 

sŃnaudomis iki projekto 

Ǳgyvendinimo) 

procentais, %  58,98 61,47 

7.4.  

SkaiļiuojamȎjȎ 

ġiluminǟs energijos 

sŃnaudȎ sumaģǟjimas, 

palyginti su esama 

padǟtimi 

(skaiļiuojamosiomis 

sŃnaudomis iki projekto 

Ǳgyvendinimo) 

kWh/m
2
/metus ī 139,29 145,16 

7.5. 

Skaiļiuojamoji 

sutaupytos ġiluminǟs 

energijos vertǟ pagal 

esamos padǟties kainŃ** 

Lt/m
2
/metus ľ 40,77 42,49 

7.6. 

Skaiļiuojamoji 

sutaupytos ġiluminǟs 

energijos vertǟ pagal 

esamos padǟties kainŃ 

visam namui 

tȊkst. Lt/metus ľ 121,38 126,50 

7.7. 
Iġmetamo ĠESD (CO2 

ekv.) kiekio sumaģǟjimas 
tonȎ/metus  96,62 100,70 

         ** Energijos vertǟ nustatoma pagal esamos padǟties vidutinň metinň ġilumos kainŃ konkreļioje vietovǟje ir ġiluminǟs energijos sŃnaudȎ 

sumaģǟjimo rodiklǱ, nurodytŃ 5 lentelǟs 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m
2
/metus). 

 Punktai 7.6 ir 7.7 skaiļiuota ġildomo ploto atģvilgiu, Ǳskaitant ir ġildomȎ laiptinǟs aikġteliȎ plotŃ.  

 

IġmetamȎ ġiltnamio efektŃ sukelianļiȎ dujȎ (toliau ĠESD) (CO2ekv.) kiekio sumaģinimo 

skaiļiavimas ġiluminǟs energijos sutaupymo atveju 

Rodikliai Mato vnt. Skaiļiavimo formulǟ 

Planuojama 

pagal A 

priemoniȎ 

paketŃ 

Planuojama 

pagal B 

priemoniȎ 

paketŃ 

Metinis ġiluminǟs energijos 

suvartojimo sumaģinimas 

(sutaupymas) 

MWh/metus (A) 414,69 432,17 

Tarġos faktoriaus reikġmǟ t CO2 ekv./M (B)
1
 0,233 0,233 

Metinis ĠESD kiekio 

sumaģinimas 

t CO2 

ekv./metus 
(C)=(A) x (B) 96,62 100,70 

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)
2
 25 25 



 

 

DAUGIABUĻIO NAMO, S. NǞRIES G. 33B, VILKAVIĠKYJE, INVESTICIJȍ PLANAS, 2014 m.. 20 

Bendras iġmetamȎ ĠESD kiekio 

sumaģinimas 
t CO2 ekv. (E)= (C)x (D) 2415,60 2517,38 

1 Tarġos faktoriaus reikġmǟ lygi 0,233 t CO2ekv./MWh 

2 25 m arba visȎ laikotarpiȎ svertinis vidurkis, kai nǟ viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visȎ investicijȎ. 

Pagal valstybinǟs kainȎ ir energetikos kontrolǟs komisijŃ, 2014-01-01 ġildymo kaina Vilkaviġkio  mieste yra 0,2927 Lt/kWh (su PVM). 

 

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniȎ kaina 

6 lentelǟ 

 

! ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘŀǎ 

Eil. Nr.  Priemonǟs pavadinimas 

Preliminari kaina  

Iġ viso, Lt 
Lt/m

2 
(naudingojo 

ploto) 

1 2 3 4 

8. Energijos efektyvumŃ didinanļios priemonǟs 

8.1.1. 

Ġildymo ir karġto vandens 

sistemȎ 

pertvarkymas ar keitimas: 

  

8.1.1.1. Ġilumos punkto Ǳrengimas 36000,00 13,18 

8.1.1.2. 
BalansiniȎ ventiliȎ ant stovȎ 

Ǳrengimas. 
42000,00 15,37 

8.1.1.3. 

VamzdynȎ ġiluminǟs izoliacijos 

gerinimas. Ġildymo prietaisȎ ir 

vamzdynȎ keitimas. Individualios 

ġilumos apskaitos prietaisȎ ar 

dalikliȎ sistemos ir (ar) 

termostatiniȎ ventiliȎ Ǳrengimas 

butuose ir kitose patalpose. 

363831,10 133,16 

8.1.2. 

Ventiliacijos ir rekuperacijos 

sistemȎ pertvarkymas ar 

Ǳrengimas 

21780,00 7,97 

8.1.3. 

Stogo ġiltinimas, taip pat ir naujos 

dangos ar naujo ġlaitinio stogo 

Ǳrengimas (iġskyrus patalpȎ 

pastogǟje ǱrengimŃ) ir (ar) 

perdangos po vǟdinama ġlaitinio 

stogo pastoge ġiltinimas. 

161952,75 59,27 

8.1.4. 

Fasado sienȎ (taip pat ir cokolio) 

ġiltinimas, Ǳskaitant sienȎ 

(cokolio) konstrukcijos defektȎ 

paġalinimŃ ir nuogrindos 

sutvarkymŃ 

618272,23 226,29 

8.1.5. 

LaiptiniȎ lauko durȎ ir tambȊro 

durȎ keitimas, Ǳskaitant susijusius 

apdailos darbus, Ǳǟjimo laiptȎ 

remontŃ ir pritaikymŃ neǱgaliȎjȎ 

poreikiams. 

26589,22 9,73 

8.1.6. 

ButȎ ir kitȎ patalpȎ langȎ 

keitimas Ǳ maģesnio ġilumos 

pralaidumo langus. 

43578,37 15,95 

Galutinǟ suma: 1314003,67 480,92 
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. ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘŀǎ 

Eil. Nr.  Priemonǟs pavadinimas 

Preliminari kaina  

Iġ viso, Lt 
Lt/m

2 
(naudingojo 

ploto) 

1 2 3 4 

8. Energijos efektyvumŃ didinanļios priemonǟs 

8.1.1. 
Ġildymo ir karġto vandens sistemȎ 

pertvarkymas ar keitimas: 
  

8.1.1.1. 

Ġilumos punkto Ǳrengimas ir karġto 

vandens ruoġimo ǱrenginiȎ keitimas 

ar pertvarkymas, taip pat ir 

atsinaujinanļiȎ energijos ġaltiniȎ  

Ǳrengimas; 

36000,00 13,18 

8.1.1.2. 

AtsinaujinanļiȎ energijos ġaltiniȎ 

(ġilumos siurblys karġtam vandeniui 

ruoġti) Ǳrengimas 

190000,00 69,54 

8.1.1.3. 
BalansiniȎ ventiliȎ ant stovȎ 

Ǳrengimas. 
42000,00 15,37 

8.1.1.4. 

VamzdynȎ ġiluminǟs izoliacijos 

gerinimas. Ġildymo prietaisȎ ir 

vamzdynȎ keitimas. Individualios 

ġilumos apskaitos prietaisȎ ar dalikliȎ 

sistemos ir (ar) termostatiniȎ ventiliȎ 

Ǳrengimas butuose ir kitose patalpose. 

437983,10 160,30 

8.1.1.5. 
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemȎ 

pertvarkymas, keitimas ar Ǳrengimas. 
21780,00 7,97 

8.1.2. 

Stogo ġiltinimas, taip pat ir naujos 

dangos ar naujo ġlaitinio stogo 

Ǳrengimas (iġskyrus patalpȎ pastogǟje 

ǱrengimŃ) ir (ar) perdangos po 

vǟdinama ġlaitinio stogo pastoge 

ġiltinimas. 

161952,75 59,27 

8.1.3. 

Fasado sienȎ (taip pat ir cokolio) 

ġiltinimas, Ǳskaitant sienȎ (cokolio) 

konstrukcijos defektȎ paġalinimŃ ir 

nuogrindos sutvarkymŃ. 

905165,83 331,29 

8.1.4. 

BalkonȎ ar lodģijȎ Ǳstiklinimas, 

Ǳskaitant esamos balkonȎ ar lodģijȎ 

konstrukcijos sustiprinimŃ ir (ar) 

naujos Ǳstiklinimo konstrukcijos 

ǱrengimŃ pagal vienŃ projektŃ. 

99330,00 36,35 
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8.1.5. 

LaiptiniȎ lauko durȎ ir tambȊro durȎ 

keitimas, Ǳskaitant susijusius apdailos 

darbus, Ǳǟjimo laiptȎ remontŃ ir 

pritaikymŃ neǱgaliȎjȎ poreikiams. 

26589,22 9,73 

8.1.6. 
ButȎ ir kitȎ patalpȎ langȎ keitimas Ǳ 

maģesnio ġilumos pralaidumo langus. 
43578,37 15,95 

8.1.7. RȊsio perdangos ġiltinimas. 98347,50 36,00 

Iġ viso: 2062726,77 754,95 

8.2. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonǟs 

8.2.1. BuitiniȎ nuotekȎ sistemos keitimas. 46750 17,11 

8.2.2. 

Geriamojo vandens sistemos ir 

ǱrenginiȎ keitimas ar pertvarkymas. 60480 22,14 

8.2.3. Elektros instaliacijos keitimas. 36025 13,19 

8.2.4. Ģaibosaugos Ǳrengimas. 11000 4,03 

Iġ viso: 154255,00 56,45 

Galutinǟ suma: 2216981,77 811,40 

 

9. Projekto parengimo ir Ǳgyvendinimo suvestinǟ kaina 

 

ǰ Projekto parengimo kainŃ Ǳskaitomas namo energinio naudingumo sertifikato parengimo 

iġlaidos prieġ daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniȎ ǱgyvendinimŃ ir po 

daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniȎ Ǳgyvendinimo. InvesticijȎ plano 

parengimo iġlaidos ir statinio projekto (projektȎ) parengimo iġlaidos. 

Preliminarios suvestinǟs projekto Ǳgyvendinimo kainos duomenys pateikiami 7 lentelǟje. 

7 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
IġlaidȎ pavadinimas 

A priemoniȎ paketas B priemoniȎ paketas 

Preliminari 

kaina, Lt 

Santykinǟ 

kaina, 

Lt/m
2
 

Preliminari 

kaina, Lt 

Santykinǟ 

kaina, 

Lt/m
2
 

1 2 3 4 3 4 

9.1. Statybos darbai, iġ viso:   1314003,67 480,93 2216981,77 811,41 

9.1.1. Iġ jȎ: Statybos darbai, tenkantys 

energijos efektyvumŃ didinanļioms 

priemonǟms  

1314003,67 480,93 2062726,77 754,95 

9.2. Projekto parengimas (Ǳskaitant 

ekspertizň ir projekto Ǳgyvendinimo 

prieģiȊrŃ, kuriŃ vykdo Projekto 

vadovas)  

91980,26 33,66 155188,72 56,80 

9.3. Statybos techninǟ prieģiȊra 26280,07 9,62 44339,64 16,23 

9.4. Projekto administravimas 27770,39 10,16 27770,39 10,16 

Galutinǟ suma: 1460034,39 534,37 2444280,52 894,60 
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Pastabos: 1) Lǟġos skirtos projekto administravimui skaiļiuojamos tikǟtinai 24  mǟnesiȎ projekto veiklai. 

 

10. Projekto Ǳgyvendinimo planas 

8 lentelǟ 

Eil. Nr. ǰgyvendinamȎ namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

priemoniȎ ir etapȎ 

pavadinimas 

DarbȎ 

pradģia 

(metai, 

mǟnuo) 

DarbȎ 

pabaiga 

(metai, 

mǟnuo) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

10.1 PriemoniȎ nurodytȎ  6 lentelǟje Ǳgyvendinimas 2014.02.01 2014.12.31  

 

 

11. Projekto finansavimo planas 

 

Preliminariame projekto finansavimo plane numatomas planuojamȎ investicijȎ, nurodytȎ 9 

lentelǟje, paskirstymas pagal finansavimo ġaltinius: butȎ ir kitȎ patalpȎ savininkȎ nuosavos lǟġos, 

finansuotojo lǟġos (kreditas), valstybǟs paramos lǟġos, savivaldybǟs paramos lǟġos (jei tokios yra) ir 

kitos lǟġos. Sudarant preliminarȎ Projekto finansavimo planŃ ir investicijȎ paskirstymŃ, 

daugiabuļio namo butȎ ir kitȎ patalpȎ savininkams turi bȊti Ǳvertintas Valstybǟs paramos bȊstui 

Ǳsigyti ar iġsinuomoti ir daugiabuļiams namams atnaujinti (modernizuoti) Ǳstatyme nustatytas 

reikalavimas, kad mǟnesinǟ Ǳmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebȊtȎ didesnǟ uģ 

Vyriausybǟs nustatytŃjŃ. 

9 lentelǟ 

 

! ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘŀǎ 

Eil. 

Nr.  

LǟġȎ ġaltiniai Planuojamos lǟġos Pastabas 

Suma, tȊkst. 

Lt  

Procentinǟ 

dalis nuo 

visos sumos 

1. 2 3 4 5 

11.1. 

Planuojami lǟġȎ 

ġaltiniai projekto 

Ǳgyvendinimo 

laikotarpiu 

  

11.1.1. 

ButȎ ir kitȎ patalpȎ 

savininkȎ nuosavos 

lǟġos 

      

11.1.2. 

Kreditas ar kitos 

skolintos finansuotojo 

lǟġos 

1314003,67 90,0%   

11.1.3. 

Valstybǟs paramos 

lǟġos, kurios skiriamos 

apmokant projekto 

parengimo, jo 

administravimo ir 

statybos techninǟs 

prieģiȊros iġlaidas 

146030,72 10,0%   
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11.1.4. 

Kitos (ES paramos, 

savivaldybǟs ar kito 

paramos tiekǟjo lǟġos) 
      

InvesticijȎ suma, iġ viso: 
1460034,38 100% 

  

11.2. 

Iġ jȎ valstybǟs parama 

pagal Valstybǟs 

paramos taisykles: 

LR Vyriausybǟs nutarimas Nr. 1725 2009 m. gruodģio 16 d.: 

Valstybǟs kompensuojamos 40% lǟġȎ, iġ jȎ: energijai 

taupanļioms priemonǟms 15% ir 25% skiriama pasiekus C 

energetinň klasň. 

11.2.1. 

Projekto parengimo 

iġlaidȎ 

kompensavimas  

91980,26 100% 

Iki 2015 m. spalio 1 d. butȎ ir 

kitȎ patalpȎ savininkams 

apmokama arba 

kompensuojama 100%. 

11.2.2. 

Statybos techninǟs 

prieģiȊros iġlaidȎ 

kompensavimas 

26280,07 100% 

11.2.3.  

Projekto 

administravimo iġlaidȎ 

kompensavimas 

27770,39 100% 

11.2.4.  

Statybos rangos darbȎ 

iġlaidȎ, tenkanļiȎ 

energinǱ efektyvumŃ 

didinanļioms 

priemonǟms, 

kompensavimas 

197100,55 15% 
Nuo 2014 metȎ sausio 1 d. kai 

pasiekiama C energinio 

naudingumo klasǟ. 

11.2.5.  

Statybos rangos darbȎ 

iġlaidȎ, tenkanļiȎ 

energinǱ efektyvumŃ 

didinanļioms 

priemonǟms, 

kompensavimas, kai 

pasiekiamas ne 

maģiau 40% 

sutaupymas 

328500,92 25% 

25 procentus, jeigu statybos 

rangos darbȎ sutartis 

daugiabuļio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui Ǳgyvendinti 

sudaryta iki 2014 m. gruodģio 

31 d. ir ġis projektas 

Ǳgyvendintas iki 2015 m. 

spalio 1 d.; 

Valstybǟs parama iġ viso: 671632,18 46%   

 

tǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘŀǎ . 

Eil. 

Nr.  

LǟġȎ ġaltiniai Planuojamos lǟġos Pastabas 

Suma, Lt Procentinǟ 

dalis 

1. 2   4 5 

11.1. 

Planuojami lǟġȎ 

ġaltiniai projekto 

Ǳgyvendinimo 

laikotarpiu 

  

11.1.1. 

ButȎ ir kitȎ patalpȎ 

savininkȎ nuosavos 

lǟġos 
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11.1.2. 

Kreditas ar kitos 

skolintos finansuotojo 

lǟġos 

2216981,77 90,7%   

11.1.3. 

Valstybǟs paramos 

lǟġos, kurios skiriamos 

apmokant projekto 

parengimo, jo 

administravimo ir 

statybos techninǟs 

prieģiȊros iġlaidas 

227298,74 9,3%   

11.1.4. 

Kitos (ES paramos, 

savivaldybǟs ar kito 

paramos tiekǟjo lǟġos) 

      

InvesticijȎ suma, iġ viso: 2444280,51 100%   

11.2. 

Iġ jȎ valstybǟs parama 

pagal Valstybǟs 

paramos taisykles: 

LR Vyriausybǟs nutarimas Nr. 1725 2009 m. gruodģio 16 d.: 

Valstybǟs kompensuojamos 40% lǟġȎ, iġ jȎ: energijai 

taupanļioms priemonǟms 15% ir 25% skiriama pasiekus C 

energetinň klasň. 

11.2.1. 

Projekto parengimo 

iġlaidȎ 

kompensavimas  

155188,72 100% 

Iki 2015 m. spalio 1 d. butȎ ir 

kitȎ patalpȎ savininkams 

apmokama arba 

kompensuojama 100%. 

11.2.2. 

Statybos techninǟs 

prieģiȊros iġlaidȎ 

kompensavimas 

44339,64 100% 

11.2.3.  

Projekto 

administravimo iġlaidȎ 

kompensavimas 

27770,39 100% 

11.2.4.  

Statybos rangos darbȎ 

iġlaidȎ, tenkanļiȎ 

energinǱ efektyvumŃ 

didinanļioms 

priemonǟms, 

kompensavimas 

309409,02 15% 
Nuo 2014 metȎ sausio 1 d. kai 

pasiekiama C energinio 

naudingumo klasǟ. 

11.2.5.  

Statybos rangos darbȎ 

iġlaidȎ, tenkanļiȎ 

energinǱ efektyvumŃ 

didinanļioms 

priemonǟms, 

kompensavimas, kai 

pasiekiamas ne 

maģiau 40% 

sutaupymas 

515681,69 25% 

25 procentus, jeigu statybos 

rangos darbȎ sutartis 

daugiabuļio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) 

projektui Ǳgyvendinti 

sudaryta iki 2014 m. gruodģio 

31 d. ir ġis projektas 

Ǳgyvendintas iki 2015 m. 

spalio 1 d.; 

Valstybǟs parama iġ viso: 1052389,45 43%   

 

11.2. Didģiausia mǟnesinǟ Ǳmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitȎ patalpȎ bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui Lt/m
2
/mǟn. (apskaiļiuojama pagal formulň nustatytŃ Lietuvos 

Respublikos Vyriausybǟs 2009 m. gruodģio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ĂDǟl valstybǟs paramos 

daugiabuļiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliȎ patvirtinimo ir daugiabuļio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui Ǳgyvendinti skirto kaupiamojo Ǳnaġo ir (ar) kitȎ ǱmokȎ 
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didģiausios mǟnesinǟs Ǳmokos nustatymoñ (Ģin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 

punkte). 

Maksimali mǟnesinǟ Ǳmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

investicijȎ apmokǟjimu, Ǳskaitant kredito graģinimŃ ir palȊkanas, Ǳgyvendinus daugiabuļio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektŃ, tenkanti buto naudingojo ploto vienam apskaiļiuojama 

pagal formulň: 

I = ((Ee ï Ep) x Ke / 12) x K x Kp, kur: 

I ï daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto Ǳgyvendinimo Ǳmokos 

didģiausias dydis (Lt/m
2
/mǟn); 

Ee ï skaiļiuojamosios ġiluminǟs energijos sŃnaudos per metus prieġ daugiabuļio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto ǱgyvendinimŃ (kWh/m
2
/metus); 

Ep ï skaiļiuojamosios ġiluminǟs energijos sŃnaudos per metus Ǳgyvendinus 

daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektŃ (kWh/m
2
/metus); 

Ke ï ġiluminǟs energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto  patvirtinimo dienŃ (Lt/kwh); 

12 ï mǟnesiȎ skaiļius metuose (mǟn.); 

Kp Ò 1,3 ï ġiluminǟs energijos sutaupymo, ġiluminǟs energijos kainos Ǳvertinimo 

paklaidos koeficientas; 

K ï koeficientas, Ǳvertinantis investicijȎ dalǱ, nesusijusiŃ su energijŃ taupanļiomis 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonǟmis, kuris apskaiļiuojamas pagal formulň:  

      Ien +Ikt  

K=ïïïïïïïïï, 

                Ien 

kur:  

Ien ï daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytȎ namo 

energinǱ efektyvumŃ didinanļiȎ priemoniȎ pagal DaugiabuļiȎ namȎ atnaujinimo (modernizavimo) 

programos 3 priedŃ kaina ( tȊkst. Lt); 

Ikt ï daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytȎ kitȎ 

atnaujinimo (modernizavimo) priemoniȎ pagal DaugiabuļiȎ namȎ atnaujinimo (modernizavimo) 

programos 3 priedŃ, kaina (tȊkst. Lt); 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAUGIABUĻIO NAMO, S. NǞRIES G. 33B, VILKAVIĠKYJE, INVESTICIJȍ PLANAS, 2014 m.. 27 

A Paketas 

Didģiausia daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

Ǳgyvendinimo Ǳmoka (Ǳskaitant kredito grŃģinimŃ ir palȊkanas) Ǳgyvendinus 

daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektŃ, tenkanti buto 

(patalpȎ) naudingojo ploto 1 mĮ (lt/mĮ/mǟn): 

4,42 

 

Lt/mĮ/mǟn 

ǰvertinus paskolos palȊkanas 3% (paskolos trukmǟ 20 metȎ, anuiteto 

metodas), vidutinǟ Ǳmoka tenkanti buto (patalpȎ) naudingojo ploto 1 m
2
 

(lt/mĮ/mǟn): 

 1,60 Lt/mĮ/mǟn 

ǰvertinus paskolos palȊkanas 3% (paskolos trukmǟ 20 metȎ, linijinis 

metodas), vidutinǟ Ǳmoka tenkanti buto (patalpȎ) naudingojo ploto 1 m
2
 

(lt/mĮ/mǟn): 

1,92 

 

Lt/mĮ/mǟn 

Vidutinǟ Ǳmoka butui uģ kreditŃ nevirġija didģiausios daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
Ǳgyvendinimo Ǳmokos tenkanļios buto (patalpȎ) naudingam  plotui. 

B Paketas 

Didģiausia daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

Ǳgyvendinimo Ǳmoka (Ǳskaitant kredito grŃģinimŃ ir palȊkanas) Ǳgyvendinus 

daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektŃ, tenkanti buto 

(patalpȎ) naudingojo ploto 1 mĮ (lt/mĮ/mǟn): 

4,95 

 

Lt/mĮ/mǟn 

ǰvertinus paskolos palȊkanas 3% (paskolos trukmǟ 20 metȎ, anuiteto 

metodas), vidutinǟ Ǳmoka tenkanti buto (patalpȎ) naudingojo ploto 1 m
2
 

(lt/mĮ/mǟn): 

2,83 
 

Lt/mĮ/mǟn 

ǰvertinus paskolos palȊkanas 3% (paskolos trukmǟ 20 metȎ, linijinis 

metodas), vidutinǟ Ǳmoka tenkanti buto (patalpȎ) naudingojo ploto 1 m
2
 

(lt/mĮ/mǟn): 

3,40 

 

Lt/mĮ/mǟn 

Vidutinǟ Ǳmoka butui uģ kreditŃ nevirġija didģiausios daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

Ǳgyvendinimo Ǳmokos tenkanļios buto (patalpȎ) naudingam  plotui 

 

11.3. Orientacinis kredito terminas: 20 metȎ (patikslinamas kreditavimo sutartyje)
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11.5. Preliminarus lǟġȎ paskirstymas daugiabuļio namo butȎ ir kitȎ patalpȎ savininkams (neǱskaitant valstybǟs paramos) 

 

 Preliminarus investicijȎ paskirstymas butȎ ir kitȎ patalpȎ savininkams nustatomas pagal 6 ir 9 lenteliȎ duomenis. Apskaiļiuojant investicijȎ 

paskirstymŃ svarbu Ǳvertinti patalpȎ savininkȎ galimybes dalyvauti nuosavomis lǟġomis. Nustatant nuosavȎ ir skolintȎ lǟġȎ poreikǱ, bȊtina Ǳvertinti, 

kad Valstybǟs paramos bȊstui Ǳsigyti ar iġsinuomoti ir daugiabuļiams namams atnaujinti (modernizuoti) Ǳstatymo [1.] numatyta valstybǟs parama bus 

teikiama kompensuojant patirtas iġlaidas, Ǳgyvendinus projektŃ. 

10 lentelǟ 

! ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘŀǎ 

Eil. Nr.  

Buto ar kitȎ 

patalpȎ 

numeris ar 

kitas 

indentifikav

imo 

poģymis 

PatalpȎ 

naudingas

is ar 

bendrasis 

plotas, m
2
 

Bendra 

investicijȎ  

suma, Lt 

Iġ jȎ 
Individualios 

investicijos 
LƴǾŜǎǘƛŎƛƧǽ ǎǳƳŀ 
gyventojams su 
40% parama ir 
ƛƴȌƛƴŜǊƛƴƛǽ 
ǇŀǎƭŀǳƎǽ 

kompensacija** 

Projekto 

parengimui 

Lt  

Projekto 

Ǳgyvendinimo 

administravi

mui Lt  

Statybos 

techninei 

prieģiȊrai Lt 

Statybos rangos 

darbams (be 

individualiȎ 

investicijȎ) Lt 

ButȎ langȎ ir balkono 

durȎ keitimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.5.1. butas Nr. 1 49,18 27.790 Lt 1.656 Lt 500 Lt 473 Lt 23.020 Lt 2.142 Lt 15.096,80 Lt 

11.5.2. butas Nr. 2 37,16 19.380 Lt 1.251 Lt 378 Lt 357 Lt 17.394 Lt -   Lt 10.436,14 Lt 

11.5.3. butas Nr. 3 49,61 25.873 Lt 1.670 Lt 504 Lt 477 Lt 23.221 Lt -   Lt 13.932,64 Lt 

11.5.4. butas Nr. 4 49,1 25.607 Lt 1.653 Lt 499 Lt 472 Lt 22.982 Lt -   Lt 13.789,41 Lt 

11.5.5. butas Nr. 5 37,06 19.328 Lt 1.248 Lt 377 Lt 356 Lt 17.347 Lt -   Lt 10.408,06 Lt 

11.5.6. butas Nr. 6 49,74 25.940 Lt 1.674 Lt 506 Lt 478 Lt 23.282 Lt -   Lt 13.969,15 Lt 

11.5.7. butas Nr. 7 49,12 28.609 Lt 1.654 Lt 499 Lt 472 Lt 22.992 Lt 2.991 Lt 15.589,90 Lt 

11.5.8. butas Nr. 8 37,22 19.411 Lt 1.253 Lt 378 Lt 358 Lt 17.422 Lt -   Lt 10.452,99 Lt 

11.5.9. butas Nr. 9 49,83 25.987 Lt 1.678 Lt 506 Lt 479 Lt 23.324 Lt -   Lt 13.994,43 Lt 

11.5.10. butas Nr. 10 49,26 25.690 Lt 1.658 Lt 501 Lt 474 Lt 23.057 Lt -   Lt 13.834,35 Lt 

11.5.11. butas Nr. 11 37,21 23.489 Lt 1.253 Lt 378 Lt 358 Lt 17.417 Lt 4.083 Lt 12.899,94 Lt 

11.5.12. butas Nr. 12 49,78 25.961 Lt 1.676 Lt 506 Lt 479 Lt 23.301 Lt -   Lt 13.980,38 Lt 

11.5.13. butas Nr. 13 49,24 25.680 Lt 1.658 Lt 500 Lt 474 Lt 23.048 Lt -   Lt 13.828,73 Lt 

11.5.14. butas Nr. 14 37,2 19.401 Lt 1.252 Lt 378 Lt 358 Lt 17.412 Lt -   Lt 10.447,37 Lt 
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11.5.15. butas Nr. 15 49,63 25.883 Lt 1.671 Lt 504 Lt 477 Lt 23.230 Lt -   Lt 13.938,26 Lt 

11.5.16. butas Nr. 16 49,24 27.821 Lt 1.658 Lt 500 Lt 474 Lt 23.048 Lt 2.142 Lt 15.113,65 Lt 

11.5.17. butas Nr. 17 37,21 19.406 Lt 1.253 Lt 378 Lt 358 Lt 17.417 Lt -   Lt 10.450,18 Lt 

11.5.18. butas Nr. 18 49,75 31.079 Lt 1.675 Lt 506 Lt 479 Lt 23.287 Lt 5.133 Lt 17.051,75 Lt 

11.5.19. butas Nr. 19 49,49 27.952 Lt 1.666 Lt 503 Lt 476 Lt 23.165 Lt 2.142 Lt 15.183,86 Lt 

11.5.20. butas Nr. 20 37,19 19.395 Lt 1.252 Lt 378 Lt 358 Lt 17.408 Lt -   Lt 10.444,57 Lt 

11.5.21. butas Nr. 21 49,76 25.951 Lt 1.675 Lt 506 Lt 479 Lt 23.291 Lt -   Lt 13.974,77 Lt 

11.5.22. butas Nr. 22 49,27 27.837 Lt 1.659 Lt 501 Lt 474 Lt 23.062 Lt 2.142 Lt 15.122,08 Lt 

11.5.23. butas Nr. 23 37,13 23.447 Lt 1.250 Lt 377 Lt 357 Lt 17.380 Lt 4.083 Lt 12.877,47 Lt 

11.5.24. butas Nr. 24 49,84 25.993 Lt 1.678 Lt 507 Lt 479 Lt 23.329 Lt -   Lt 13.997,24 Lt 

11.5.25. butas Nr. 25 49,28 25.700 Lt 1.659 Lt 501 Lt 474 Lt 23.067 Lt -   Lt 13.839,96 Lt 

11.5.26. butas Nr. 26 37,11 19.354 Lt 1.249 Lt 377 Lt 357 Lt 17.370 Lt -   Lt 10.422,10 Lt 

11.5.27. butas Nr. 27 49,88 26.013 Lt 1.679 Lt 507 Lt 480 Lt 23.347 Lt -   Lt 14.008,47 Lt 

11.5.28. butas Nr. 28 49,28 25.700 Lt 1.659 Lt 501 Lt 474 Lt 23.067 Lt -   Lt 13.839,96 Lt 

11.5.29. butas Nr. 29 37,12 19.359 Lt 1.250 Lt 377 Lt 357 Lt 17.375 Lt -   Lt 10.424,91 Lt 

11.5.30. butas Nr. 30 49,87 29.000 Lt 1.679 Lt 507 Lt 480 Lt 23.343 Lt 2.991 Lt 15.800,53 Lt 

11.5.31. butas Nr. 31 59,21 30.879 Lt 1.993 Lt 602 Lt 570 Lt 27.715 Lt -   Lt 16.628,74 Lt 

11.5.32. butas Nr. 32 78,7 43.185 Lt 2.649 Lt 800 Lt 757 Lt 36.837 Lt 2.142 Lt 23.387,30 Lt 

11.5.33. butas Nr. 33 59,16 30.853 Lt 1.992 Lt 601 Lt 569 Lt 27.691 Lt -   Lt 16.614,70 Lt 

11.5.34. butas Nr. 34 78,87 41.132 Lt 2.655 Lt 802 Lt 759 Lt 36.917 Lt -   Lt 22.150,12 Lt 

11.5.35. butas Nr. 35 59,19 30.869 Lt 1.993 Lt 602 Lt 569 Lt 27.705 Lt -   Lt 16.623,12 Lt 

11.5.36. butas Nr. 36 78,81 41.101 Lt 2.653 Lt 801 Lt 758 Lt 36.889 Lt -   Lt 22.133,27 Lt 

11.5.37. butas Nr. 37 59,31 30.931 Lt 1.997 Lt 603 Lt 570 Lt 27.761 Lt -   Lt 16.656,82 Lt 

11.5.38. butas Nr. 38 78,96 44.171 Lt 2.658 Lt 803 Lt 759 Lt 36.959 Lt 2.991 Lt 23.970,26 Lt 

11.5.39. butas Nr. 39 59,17 30.858 Lt 1.992 Lt 601 Lt 569 Lt 27.696 Lt -   Lt 16.617,50 Lt 

11.5.40. butas Nr. 40 78,98 41.190 Lt 2.659 Lt 803 Lt 760 Lt 36.968 Lt -   Lt 22.181,01 Lt 

11.5.41. butas Nr. 41 49,39 25.758 Lt 1.663 Lt 502 Lt 475 Lt 23.118 Lt -   Lt 13.870,86 Lt 

11.5.42. butas Nr. 42 37,42 19.515 Lt 1.260 Lt 380 Lt 360 Lt 17.515 Lt -   Lt 10.509,16 Lt 

11.5.43. butas Nr. 43 49,59 25.862 Lt 1.669 Lt 504 Lt 477 Lt 23.212 Lt -   Lt 13.927,02 Lt 

11.5.44. butas Nr. 44 49,39 25.758 Lt 1.663 Lt 502 Lt 475 Lt 23.118 Lt -   Lt 13.870,86 Lt 
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11.5.45. butas Nr. 45 37,24 21.563 Lt 1.254 Lt 379 Lt 358 Lt 17.431 Lt 2.142 Lt 11.743,53 Lt 

11.5.46. butas Nr. 46 49,38 25.753 Lt 1.662 Lt 502 Lt 475 Lt 23.113 Lt -   Lt 13.868,05 Lt 

11.5.47. butas Nr. 47 49,59 25.862 Lt 1.669 Lt 504 Lt 477 Lt 23.212 Lt -   Lt 13.927,02 Lt 

11.5.48. butas Nr. 48 37,06 19.328 Lt 1.248 Lt 377 Lt 356 Lt 17.347 Lt -   Lt 10.408,06 Lt 

11.5.49. butas Nr. 49 49,42 25.774 Lt 1.664 Lt 502 Lt 475 Lt 23.132 Lt -   Lt 13.879,28 Lt 

11.5.50. butas Nr. 50 49,25 25.685 Lt 1.658 Lt 501 Lt 474 Lt 23.053 Lt -   Lt 13.831,54 Lt 

11.5.51. butas Nr. 51 37,22 19.411 Lt 1.253 Lt 378 Lt 358 Lt 17.422 Lt -   Lt 10.452,99 Lt 

11.5.52. butas Nr. 52 49,38 25.753 Lt 1.662 Lt 502 Lt 475 Lt 23.113 Lt -   Lt 13.868,05 Lt 

11.5.53. butas Nr. 53 49,26 25.690 Lt 1.658 Lt 501 Lt 474 Lt 23.057 Lt -   Lt 13.834,35 Lt 

11.5.54. butas Nr. 54 37,19 19.395 Lt 1.252 Lt 378 Lt 358 Lt 17.408 Lt -   Lt 10.444,57 Lt 

11.5.55. butas Nr. 55 49,33 25.727 Lt 1.661 Lt 501 Lt 474 Lt 23.090 Lt -   Lt 13.854,00 Lt 

Iġ viso: 2732,23 1.460.034,39 Lt 91.980,26 Lt 27.770,39 Lt 26.280,07 Lt 1.278.881,27 Lt 35.122,40 Lt 788.402,20 Lt 

*Visos investicijos, iġskyrus keiļiamȎ butȎ langȎ keitimŃ, iġdalinamos kiekvienam butui pagal plotŃ. KeiļiamȎ butȎ langȎ investicijos iġdalinamos kiekvienam butui, kuriame yra 

seni langai pagal keiļiamȎ langȎ plotŃ.  

** InvesticijȎ suma Ǳvertinus visŃ valstybǟs finansavimŃ. 

. ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ǇŀƪŜǘŀǎ 

Eil. Nr.  

Buto ar kitȎ 

patalpȎ 

numeris ar 

kitas 

indentifikavi

mo poģymis 

PatalpȎ 

nauding

asis 

plotas ar 

bendrasi

s plotas, 

m
2
 

Bendra 

investicijȎ  

suma, Lt 

Iġ jȎ Individualios investicijos LƴǾŜǎǘƛŎƛƧǽ ǎǳƳŀ 
gyventojams su 
40% parama ir 
ƛƴȌƛƴŜǊƛƴƛǽ 
ǇŀǎƭŀǳƎǽ 

kompensacija** 

Projekto 

parengimui 

Lt  

Projekto 

Ǳgyvendinim

o 

administrav

imui Lt  

Statybos 

techninei 

prieģiȊrai 

Lt  

Statybos 

rangos 

darbams (be 

individualiȎ 

investicijȎ) Lt 

ButȎ langȎ 

ir balkono 

durȎ 

keitimas 

BalkonȎ 

stiklinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.5.1. butas Nr. 1 49,18 46.028 Lt 2.793 Lt 500 Lt 798 Lt 37.485 Lt 2.142 Lt 2.310 Lt 26.272,81 Lt 

11.5.2. butas Nr. 2 37,16 31.415 Lt 2.111 Lt 378 Lt 603 Lt 28.324 Lt -   Lt -   Lt 17.833,39 Lt 

11.5.3. butas Nr. 3 49,61 44.250 Lt 2.818 Lt 504 Lt 805 Lt 37.813 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.194,25 Lt 

11.5.4. butas Nr. 4 49,10 43.819 Lt 2.789 Lt 499 Lt 797 Lt 37.424 Lt -   Lt 2.310 Lt 24.949,49 Lt 

11.5.5. butas Nr. 5 37,06 31.331 Lt 2.105 Lt 377 Lt 601 Lt 28.247 Lt -   Lt -   Lt 17.785,40 Lt 

11.5.6. butas Nr. 6 49,74 44.360 Lt 2.825 Lt 506 Lt 807 Lt 37.912 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.256,63 Lt 

11.5.7. butas Nr. 7 49,12 46.828 Lt 2.790 Lt 499 Lt 797 Lt 37.440 Lt 2.991 Lt 2.310 Lt 26.753,96 Lt 



 

 

DAUGIABUĻIO NAMO, S. NǞRIES G. 33B, VILKAVIĠKYJE, INVESTICIJȍ PLANAS, 2014 m.. 31 

11.5.8. butas Nr. 8 37,22 31.466 Lt 2.114 Lt 378 Lt 604 Lt 28.369 Lt -   Lt -   Lt 17.862,18 Lt 

11.5.9. butas Nr. 9 49,83 44.436 Lt 2.830 Lt 506 Lt 809 Lt 37.981 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.299,83 Lt 

11.5.10. butas Nr. 10 49,26 43.954 Lt 2.798 Lt 501 Lt 799 Lt 37.546 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.026,28 Lt 

11.5.11. butas Nr. 11 37,21 35.540 Lt 2.114 Lt 378 Lt 604 Lt 28.362 Lt 4.083 Lt -   Lt 20.307,14 Lt 

11.5.12. butas Nr. 12 49,78 44.394 Lt 2.827 Lt 506 Lt 808 Lt 37.943 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.275,83 Lt 

11.5.13. butas Nr. 13 49,24 43.938 Lt 2.797 Lt 500 Lt 799 Lt 37.531 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.016,68 Lt 

11.5.14. butas Nr. 14 37,20 31.449 Lt 2.113 Lt 378 Lt 604 Lt 28.354 Lt -   Lt -   Lt 17.852,59 Lt 

11.5.15. butas Nr. 15 49,63 44.267 Lt 2.819 Lt 504 Lt 805 Lt 37.828 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.203,84 Lt 

11.5.16. butas Nr. 16 49,24 46.079 Lt 2.797 Lt 500 Lt 799 Lt 37.531 Lt 2.142 Lt 2.310 Lt 26.301,60 Lt 

11.5.17. butas Nr. 17 37,21 31.457 Lt 2.114 Lt 378 Lt 604 Lt 28.362 Lt -   Lt -   Lt 17.857,38 Lt 

11.5.18. butas Nr. 18 49,75 49.502 Lt 2.826 Lt 506 Lt 807 Lt 37.920 Lt 5.133 Lt 2.310 Lt 28.341,22 Lt 

11.5.19. butas Nr. 19 49,49 46.290 Lt 2.811 Lt 503 Lt 803 Lt 37.722 Lt 2.142 Lt 2.310 Lt 26.421,58 Lt 

11.5.20. butas Nr. 20 37,19 31.440 Lt 2.112 Lt 378 Lt 604 Lt 28.347 Lt -   Lt -   Lt 17.847,79 Lt 

11.5.21. butas Nr. 21 49,76 44.377 Lt 2.826 Lt 506 Lt 808 Lt 37.928 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.266,23 Lt 

11.5.22. butas Nr. 22 49,27 46.104 Lt 2.799 Lt 501 Lt 800 Lt 37.554 Lt 2.142 Lt 2.310 Lt 26.316,00 Lt 

11.5.23. butas Nr. 23 37,13 35.473 Lt 2.109 Lt 377 Lt 603 Lt 28.301 Lt 4.083 Lt -   Lt 20.268,75 Lt 

11.5.24. butas Nr. 24 49,84 44.445 Lt 2.831 Lt 507 Lt 809 Lt 37.988 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.304,63 Lt 

11.5.25. butas Nr. 25 49,28 43.971 Lt 2.799 Lt 501 Lt 800 Lt 37.562 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.035,88 Lt 

11.5.26. butas Nr. 26 37,11 31.373 Lt 2.108 Lt 377 Lt 602 Lt 28.286 Lt -   Lt -   Lt 17.809,39 Lt 

11.5.27. butas Nr. 27 49,88 44.479 Lt 2.833 Lt 507 Lt 809 Lt 38.019 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.323,82 Lt 

11.5.28. butas Nr. 28 49,28 43.971 Lt 2.799 Lt 501 Lt 800 Lt 37.562 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.035,88 Lt 

11.5.29. butas Nr. 29 37,12 31.381 Lt 2.108 Lt 377 Lt 602 Lt 28.293 Lt -   Lt -   Lt 17.814,19 Lt 

11.5.30. butas Nr. 30 49,87 47.462 Lt 2.833 Lt 507 Lt 809 Lt 38.011 Lt 2.991 Lt 2.310 Lt 27.113,89 Lt 

11.5.31. butas Nr. 31 59,21 52.366 Lt 3.363 Lt 602 Lt 961 Lt 45.130 Lt -   Lt 2.310 Lt 29.801,37 Lt 

11.5.32. butas Nr. 32 78,70 70.985 Lt 4.470 Lt 800 Lt 1.277 Lt 59.986 Lt 2.142 Lt 2.310 Lt 40.439,70 Lt 

11.5.33. butas Nr. 33 59,16 52.324 Lt 3.360 Lt 601 Lt 960 Lt 45.092 Lt -   Lt 2.310 Lt 29.777,37 Lt 

11.5.34. butas Nr. 34 78,87 68.987 Lt 4.480 Lt 802 Lt 1.280 Lt 60.115 Lt -   Lt 2.310 Lt 39.236,36 Lt 

11.5.35. butas Nr. 35 59,19 52.349 Lt 3.362 Lt 602 Lt 961 Lt 45.115 Lt -   Lt 2.310 Lt 29.791,77 Lt 

11.5.36. butas Nr. 36 78,81 68.936 Lt 4.476 Lt 801 Lt 1.279 Lt 60.070 Lt -   Lt 2.310 Lt 39.207,57 Lt 

11.5.37. butas Nr. 37 59,31 52.451 Lt 3.369 Lt 603 Lt 963 Lt 45.207 Lt -   Lt 2.310 Lt 29.849,36 Lt 
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11.5.38. butas Nr. 38 78,96 72.054 Lt 4.485 Lt 803 Lt 1.281 Lt 60.184 Lt 2.991 Lt 2.310 Lt 41.074,42 Lt 

11.5.39. butas Nr. 39 59,17 52.332 Lt 3.361 Lt 601 Lt 960 Lt 45.100 Lt -   Lt 2.310 Lt 29.782,17 Lt 

11.5.40. butas Nr. 40 78,98 69.080 Lt 4.486 Lt 803 Lt 1.282 Lt 60.199 Lt -   Lt 2.310 Lt 39.289,15 Lt 

11.5.41. butas Nr. 41 49,39 44.064 Lt 2.805 Lt 502 Lt 802 Lt 37.645 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.088,67 Lt 

11.5.42. butas Nr. 42 37,42 31.635 Lt 2.125 Lt 380 Lt 607 Lt 28.522 Lt -   Lt -   Lt 17.958,17 Lt 

11.5.43. butas Nr. 43 49,59 44.233 Lt 2.817 Lt 504 Lt 805 Lt 37.798 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.184,65 Lt 

11.5.44. butas Nr. 44 49,39 44.064 Lt 2.805 Lt 502 Lt 802 Lt 37.645 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.088,67 Lt 

11.5.45. butas Nr. 45 37,24 35.934 Lt 2.115 Lt 379 Lt 604 Lt 28.385 Lt 2.142 Lt 2.310 Lt 20.542,70 Lt 

11.5.46. butas Nr. 46 49,38 44.056 Lt 2.805 Lt 502 Lt 801 Lt 37.638 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.083,87 Lt 

11.5.47. butas Nr. 47 49,59 44.233 Lt 2.817 Lt 504 Lt 805 Lt 37.798 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.184,65 Lt 

11.5.48. butas Nr. 48 37,06 31.331 Lt 2.105 Lt 377 Lt 601 Lt 28.247 Lt -   Lt -   Lt 17.785,40 Lt 

11.5.49. butas Nr. 49 49,42 44.090 Lt 2.807 Lt 502 Lt 802 Lt 37.668 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.103,06 Lt 

11.5.50. butas Nr. 50 49,25 43.946 Lt 2.797 Lt 501 Lt 799 Lt 37.539 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.021,48 Lt 

11.5.51. butas Nr. 51 37,22 33.776 Lt 2.114 Lt 378 Lt 604 Lt 28.369 Lt -   Lt 2.310 Lt 19.248,18 Lt 

11.5.52. butas Nr. 52 49,38 44.056 Lt 2.805 Lt 502 Lt 801 Lt 37.638 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.083,87 Lt 

11.5.53. butas Nr. 53 49,26 43.954 Lt 2.798 Lt 501 Lt 799 Lt 37.546 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.026,28 Lt 

11.5.54. butas Nr. 54 37,19 33.750 Lt 2.112 Lt 378 Lt 604 Lt 28.347 Lt -   Lt 2.310 Lt 19.233,79 Lt 

11.5.55. butas Nr. 55 49,33 44.014 Lt 2.802 Lt 501 Lt 801 Lt 37.600 Lt -   Lt 2.310 Lt 25.059,87 Lt 

Iġ viso: 2732,23 2.444.280,51 Lt 155.188,72 Lt 27.770,39 Lt 44.339,64 Lt 2.082.529,37 Lt 35.122,40 Lt 99.330,00 Lt 1.391.891,06 Lt 

 

*Visos investicijos, iġskyrus keiļiamȎ butȎ langȎ keitimŃ bei balkonȎ stiklinimŃ, iġdalinamos kiekvienam butui pagal plotŃ. KeiļiamȎ butȎ langȎ bei balkonȎ stiklinimo investicijos 
iġdalinamos kiekvienam butui, kuriame yra seni langai pagal keiļiamȎ langȎ plotŃ ir pagal neǱstiklinto balkono ar seno Ǳstiklinimo plotŃ. 
** InvesticijȎ suma Ǳvertinus visŃ valstybǟs finansavimŃ. 



DAUGIABUĻIO NAMO, S. NǞRIES G. 33B, VILKAVIĠKYJE, INVESTICIJȍ PLANAS, 2014 m.  

12. InvesticijȎ ekonominio naudingumo Ǳvertinimas 

 

12.1 EnergijŃ taupanļiȎ priemoniȎ atsipirkimas 

 

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 
! ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ 

paketas 
tǊƛŜƳƻƴƛǽ 
paketas B 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

12.1. 
LƴǾŜǎǘƛŎƛƧǽ ǇŀǇǊŀǎǘƻƧƻ 

atsipirkimo laikas 
      

  

12.1.1. ǇŀƎŀƭ ǎǳǾŜǎǘƛƴť ƪŀƛƴŊ Metais 12 19   

12.1.2. ŀǘŤƳǳǎ ǾŀƭǎǘȅōŤǎ ǇŀǊŀƳŊ Metais 6 11   

12.2. 
9ƴŜǊƎƛƧŊ ǘŀǳǇŀƴőƛǽ 
ǇǊƛŜƳƻƴƛǽ ŀǘǎƛǇƛǊƪƛƳƻ 

laikas 
        

12.2.1. ǇŀƎŀƭ ǎǳƳƛƴť ƪŀƛƴŊ Metais 11 16   

12.2.2. ŀǘŤƳǳǎ ǾŀƭǎǘȅōŤǎ ǇŀǊŀƳŊ Metais 6 10   

12.3. 
.ǳǘǽ ƛǊ ƪƛǘǽ ǇŀǘŀƭǇǽ Ǌƛƴƪƻǎ 
ǾŜǊǘŤǎ ǇŀŘƛŘŤƧƛƳŀǎΣ 
ƣƎȅǾŜƴŘƛƴǳǎ ǇǊƻƧŜƪǘŊ 

Procentai ~20 % 

Remiantis 2009-мл ƳŜǘǽ 
atnaujinimo programos 

monitoringo apibendrintais 
duomenimis apie 
5ŀǳƎƛŀōǳőƛǽ ƴŀƳǽ 

modernizavimo programos 
ƣƎȅǾŜƴŘƛƴƛƳƻ ǊŜȊǳƭǘŀǘǳǎΦ 
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13.1 FaktiniȎ ġilumos sŃnaudȎ skaiļiavimas 

Faktinǟs ġiluminǟs energijos sŃnaudos 
 

Pagal sertifikatŃ Skirtumas 

Metai 
Ġilumos kiekis 

kWh/metus 

Ġilumos sŃnaudos 

ġildymui 

kWh/m
2
/metus 

Ġildymo 

sezono 

trukmǟ 

paromis 

DienolaipsniȎ 

skaiļius 

Ġiluminǟs 

energijos sŃnaudos 

vienam 

dienolaipsniui 

Ġildymui 

kWh/m
2
 

Procentais, 

% 

2010-2011 337780 123,63 188 3479,6 97,07 

236,16 

91% 

2011-2012 298830 109,37 178 2659,8 112,35 116% 

2012-2013 306200 112,07 184 3350,7 91,38 111% 

Vidurkis: 314270 115,02 183 3163,37 100,27 105,89% 

Perskaiļiuota norminiams metams 131,66 
     

Norminiai dienolaipsniai Vilkaviġkio mieste, pagal rsn 156-94 3621 
   

Santykinis skirtumas tarp faktiniȎ ir norminiȎ dienolaipsniȎ skaiļiaus 14,47% 
   

*Faktinis dienolaipsniȎ skaiļius buvo apskaiļiuotas naudojant Vǰ ENERGETIKOS AGENTȉRA internetiniame puslapyje skelbiama laipsniȎ dienȎ skaiļiuokle. Faktines 3 

paskutiniȎ metȎ  ġiluminǟs energijos sŃnaudas pateikǟ uģsakovas.
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Grafikas Nr. 1 Ġilumos vartojimo pasidalinimas tarp ġildymo, investicijȎ iġmokǟjimo ir 

sutaupymȎ 

 

Pastaba. InvesticijȎ iġmokǟjimas apskaiļiuotas 20 metȎ laikotarpyje Ǳvertinus paramŃ.  

 

 
 

Grafikas Nr. 2 Ġilumos vartojimo pasidalinimas tarp ġildymo, investicijȎ iġmokǟjimo ir 

sutaupymȎ 
Pastaba. Sutaupymai gaunami su minuso ģenklu dǟl didelǟs projekto priemoniȎ paketo kainos ir sŃlyginai maģȎ 

faktiniȎ ġilumos suvartojimȎ per paskutinius trejus metus. 
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13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0122-XXXX  
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14. Kasmetinǟs apģiȊros aktas 
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